

TRAVAUX VIEILLE-VILLE, PLACES DE PARC LIBEREES

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,

Dans le courant de cette semaine, les 5 places de parc (y compris une place handicapé) de la place St-Jean seront rendues aux automobilistes. Cet espace avait dû être réquisitionné pour y stocker le matériel nécessaire au chantier dans le périmètre rue d'Italie, rue du Simplon.

Lors de la rencontre avec les commerçants du quartier, le 7 février dernier, la Municipalité par la voix de Laurent Ballif, Syndic, s'était engagée à tout mettre en œuvre pour rendre dès que possible des places de parc aux habitués des commerces du quartier. Aujourd'hui, et avec quelques jours d'avance sur le calendrier, le matériel de chantier peut être enlevé de la place St-Jean. Cette dernière accueillera à nouveau les voitures avec 5 places de parc. A cet endroit, les wc publics ont été mis en séparatif, des grilles d'écoulement pour les eaux claires ont été installées, le revêtement routier a été refait et l'éclairage public est prêt à être posé.

Plus globalement, les différents chantiers entre la rue d'Italie, la rue du Simplon et la rue de l'Hôtel-de-Ville avancent dans les temps. 4 équipes y travaillent au quotidien avec comme objectif le respect du calendrier rappelé ci-dessous. Un nouveau dépôt de chantier est à signaler. Il prendra place sur la parcelle à l'angle de la rue du Panorama et de la rue du Clos. Cela n'aura pas d'incidence sur le trafic routier.

CALENDRIER DES TRAVAUX

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 ^{ère} étape : | rue d'Italie secteur Est, juillet 2010 TERMINE |
| 2 ^{ème} étape : | rue d'Italie, secteur central (cadastre souterrain) et rue de l'Hôtel-de-Ville (cadastre souterrain), avril à décembre 2010 TERMINE |
| 2 ^{ème} étape (suite) | rue d'Italie secteur Ouest (cadastre souterrain, aménagement de surface) et rue de l'Hôtel-de-Ville (aménagement de surface), de février à fin juillet 2011 EN COURS |
| 3 ^{ème} étape : | rue du Simplon, secteur Cour au Chantre (cadastre souterrain), d'août à décembre 2011 |
| 4 ^{ème} étape : | rue du Simplon, secteur Cour au Chantre (aménagement de surface), de février à mars 2012 |
| 5 ^{ème} étape : | pose de l'enrobé définitif sur l'ensemble du périmètre (travaux nocturnes), juin 2012. |