
 
 
 
 MUNICIPALITE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PREAVIS N° 01/2018 

 AU CONSEIL COMMUNAL  
 
 
 
 
 
 

Demande de crédit d'ouvrage pour la réfection du collège 
des Crosets suite au sinistre du 4 septembre 2017 

 
Séance de la commission  

 

Date Mardi 6 février 2018, à 18h30 

Lieu Hôtel de Ville, salle n°6 

 
 



- 2 - 
 

LEXIQUE 
 
AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 

CECB Certificat énergétique cantonal des bâtiments 

ECA Etablissement cantonal d’assurance 

EI30 Norme mesurant le temps durant lequel un élément de construction conserve ses 

propriétés physiques et mécaniques lorsqu’il est soumis aux flammes ou à un feu. 

E = étanchéité aux gaz et flammes. I = isolation thermique. 30 correspond au 

temps de résistances en minutes. 

LCBE Laboratoire de contrôle bétons, enrobés et sols 

LHAND Loi sur l’égalité pour les handicapés 

LMP-VD Loi sur les marchés publics vaudois 

LPIEN Loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels 

PMR personnes à mobilité réduite 

RMP-VD Registre des mesures de protection vaudois 

SIGE Service intercommunal de gestion 
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 Vevey, le 15 janvier 2018 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
 
1. OBJET DU PREAVIS 
 
Le présent préavis a pour objet une demande de crédit de CHF 3'506'000.— pour financer la 
réfection du collège des Crosets, suite à l’incendie du lundi 4 septembre 2017. La demande de 
crédit est composée d’une part, d’un montant de CHF 2'084'000.— couvrant les frais de 
réfection du collège à l’identique, pris en charge par l’ECA et d’autre part, un montant de  
CHF 1'422'000.— pour des travaux d’amélioration liés à la sécurité, l’accès aux personnes à 
mobilité réduite, la création d’une nouvelle salle de classe, l’adaptation de l’Unité d’accueil pour 
écoliers (UAPE) existante et l’amélioration de l’isolation de la toiture ; ces travaux sont à la 
charge de la commune. 
 
En novembre 2017, la gendarmerie cantonale nous a autorisé le déblaiement des derniers 
gravats en toiture. Après assèchement du bâtiment, la fin de l’année nous a permis de définir le 
degré d’intervention des travaux à effectuer. L’objectif est de réfectionner le bâtiment et non de 
le rénover complètement. La rénovation complète de l’enveloppe nécessiterait une étude 
énergétique et architecturale détaillée. Le délai à disposition ne nous permet pas de réaliser 
des travaux de cette ampleur.  
 
 
2. INCENDIE AU COLLEGE DES CROSETS 
 
Le lundi 4 septembre 2017, en fin de matinée, un incendie s’est déclaré dans la toiture du 
collège des Crosets à Vevey. Les 204 élèves se trouvant dans le bâtiment au moment de 
l’événement ont été évacués dans la calme par les enseignant-e-s. Compte tenu des dégâts 
matériels importants engendrés par le sinistre, la Municipalité a dû prendre la décision de 
fermer le bâtiment des Crosets. 
 
Tous les occupants du collège ont pu être évacués dans le calme et personne n’a été blessé, ni 
incommodé par la fumée. Le feu a été rapidement maîtrisé. 
 
Un soutien psychologique a immédiatement été mis en place pour les élèves, les enseignant-e-
s et le personnel communal qui en aurait eu besoin. 
 
Les pompiers et la police cantonale ont constaté que la toiture en bois, posée sur une dalle en 
béton, a presque entièrement brûlé. Les dégâts de fumée sont situés au 3ème étage et dans le 
couloir proche de l’ascenseur. L’intérieur du bâtiment a surtout été endommagé par l’eau 
d’extinction. Le 3ème étage est le plus durement touché, les 2ème et 1er étages sont 
moyennement atteints et le rez-de-chaussée a été épargné, à part la salle de gymnastique. Les 
installations techniques, telles que les installations électriques et de ventilation ont été 
endommagées à 75%. 
 
Des investigations sont en cours pour identifier les causes du sinistre. L’enquête est menée par 
les spécialistes du groupe incendie et de la brigade police scientifique de la Police de sûreté 
avec l’appui de la gendarmerie cantonale. A ce jour, l’enquête est toujours en cours sous 
l’autorité du Ministère public de l’Est vaudois. Les conclusions seront communiquées dans les 
premiers mois de 2018. 
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Après avoir étudié plusieurs options visant à permettre aux écoliers de reprendre le cours de 
leur scolarité dans les meilleures conditions, la Direction de l’Etablissement primaire de Vevey, 
le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) et la Municipalité ont 
décidé de les déplacer temporairement dans 12 salles réaffectées spécialement et situées dans 
6 bâtiments : le collège de la Part-Dieu (2 classes), celui de Charmontey (2 classes), le pavillon 
nord de Charmontey (1 classe), le collège du Clos (3 classes), le collège Bleu (3 classes) et le 
collège de la Veveyse (1 classe).  
Cette configuration a été mise en place, dès le 11 septembre 2017 et maintenue jusqu’à 
l’ouverture du collège provisoire du SIGE le 30 octobre 2017. 
 
 
3. COLLEGE PROVISOIRE 
 
La Municipalité a décidé d’ériger un collège provisoire afin d’accueillir les élèves jusqu’à la fin 
du chantier du collège des Crosets. 
 
Après avoir étudié plusieurs sites en tenant compte d’une mise à disposition pour plusieurs 
années pendant les rénovations du collège de la Veveyse et des Galeries du Rivage, la 
Municipalité, avec l’accord du Service intercommunal de gestion (SIGE), a pu construire le 
collège provisoire sur la dalle du parking, au quai Maria-Belgia 18. 
 
Les pavillons préfabriqués ont été empilés sur trois niveaux et sont constitués de 81 modules. 
Une charpente métallique, construite spécialement pour ce bâtiment, reprend les charges du 
collège et les répartit sur des fondations en béton armé. La surface de chaque classe est 
d’environ 60 m2. Le pavillon scolaire compte 11 salles d’enseignement, une salle pour les 
activités créatrices manuelles et textiles, une salle d’appui et de soutien scolaire, ainsi qu’une 
salle des maîtres. 
 
Le chantier s’est ouvert le jeudi 5 octobre et le bâtiment a été livré le lundi 30 octobre 2017. La 
construction du collège provisoire est entièrement prise en charge par l’ECA. A titre 
d’information, le montant des travaux y compris location des pavillons pour la période du 
chantier du collège des Crosets se monte à CHF 1'120'000.—. 
 
Ce site devra être exploitable jusqu’à la rentrée scolaire 2020, soit après la rénovation du 
collège de la Veveyse et après la rénovation des Galeries du Rivage. Les montants de location 
seront inclus respectivement dans les préavis de crédit d'ouvrage du collège de la Veveyse et 
des Galeries du Rivage. 
 
 
4. HISTORIQUE DU COLLEGE DES CROSETS 
 
Dans son préavis du 1er juin 1960 (PR 14/1960), la Municipalité justifiait la construction d’un 
nouveau collège à l’avenue des Crosets par l’augmentation de la population à scolariser, 
notamment dans ce quartier en pleine mutation. Le collège fut mis en service en 1962. Une 
deuxième étape inaugurée en 1974 permis de bénéficier au final de 12 classes primaires. 
 
En 2004, la salle de gymnastique a été rénovée. En 2008, le Conseil communal accorda un 
crédit de CHF 940'000.— destiné principalement au désamiantage des faux-plafonds, ainsi que 
des travaux d’amélioration des installations électriques et sanitaires. Des travaux d’entretien 
différés ont également été exécutés (PR 14/2008). 
 
Le volume du bâtiment est de 19'495 m3 pour une surface brute de plancher de 5’431 m2. 
 
La valeur indexée de la Police d’assurance Bâtiment (2014) est de CHF 15'502'200.—. 
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5. REFECTION DU COLLEGE DES CROSETS 
 
Le principe de l’indemnité de l’ECA est de couvrir les frais d’une remise en état du bâtiment à 
l’identique. Toute adaptation aux normes actuelles et amélioration du bâti est à la charge du 
propriétaire. Le bâtiment dans sa configuration actuelle ne répond pas aux normes en vigueur, 
s’agissant de :  
 

- la résistance structurelle de la toiture ; 
- la sécurité incendie « Loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des 

éléments naturels (LPIEN) », ainsi que les directives de l’Association des établissements 
cantonaux d’assurance incendie (AEAI) en matière de construction ; 

- l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) « Loi sur l’égalité pour les 
handicapés (LHAND) » ; 

- la conformité des installations de ventilation des cuisines. 
 
Les travaux doivent permettre d’améliorer la sécurité, de garantir l’accueil des personnes en 
situation d’handicap, de créer une nouvelle salle de classe au 3ème étage, de rénover la cuisine 
du 2ème étage, d’agrandir l’unité d’accueil parascolaire, d’optimiser les conditions 
d’enseignement, d’améliorer l’isolation de la toiture, de mettre aux normes les installations de 
ventilation des cuisines et de remplacer les appareils sanitaires. 
 
Afin de répondre aux normes AEAI 2015, il y aura lieu d’exécuter les améliorations suivantes : 
 

- compartimentage des différents volumes du bâtiment et plus spécifiquement la voie 
d’évacuation verticale (cage d’escaliers) ; 

- changement de certaines fermetures coupe-feu (portes) ; 
- amélioration de la signalisation des voies de fuite ; 
- modernisation de l’installation de transport (ascenseur) ; 
- installation d’un système d’alarme vocal interne permettant l’évacuation ou le 

confinement. 
 
Pour les personnes à mobilité réduite, une rampe à l’arrière du bâtiment (façade nord-ouest) 
permet l’accès au rez-de-chaussée. A l’intérieur, l’ascenseur et les sanitaires ne sont pas 
accessibles et ne sont pas adaptés. L’installation sera adaptée. 
 
La cuisine du 3ème étage ne sera pas reconstruite. Après analyse de l’usage, les deux cuisines 
des étages inférieurs sont suffisantes. En lieu et place, une salle de classe supplémentaire sera 
aménagée. 
 
Concernant la résistance structurelle de la toiture, l’expertise de l’ingénieur civil indique : 
« concernant la dalle nervurée (…), il n’est pas envisageable de lui ajouter une quelconque 
charge. De plus la future toiture ne devra en aucun cas s’appuyer sur cette dalle ». Nous avons 
donc renoncé à végétaliser la toiture ou même à étudier une surélévation du bâtiment. Il aurait 
fallu envisager la démolition complète de la dalle de toiture. 
 
 
6. COUT DES TRAVAUX 
 
Base des coûts 
 
Le calcul du coût de la rénovation est basé sur des devis d’entreprises. L’appel d’offres de 
construction, en procédure sur invitation, a débuté au mois de décembre et les offres seront 
connues au mois de février 2018. Nous avons établi deux devis sur la base d’offres 
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d’entreprises et d’estimation sur factures récentes. Le premier concerne les travaux pris en 
charge par l’ECA, le second les travaux à prendre en charge par la Commune. 
 
Descriptif des travaux pris en charge par l’ECA  
 
CFC 1 – Travaux préparatoires 
 
CFC 112 – démolition, démontage et assèchement CHF 73'000.— 
Démolition des chapes des locaux cuisine au 2ème et 3ème étage, 
démontage des agencements de cuisine, démontage des faux-
plafonds dans la cage d’escalier, des salles de classes, évacuation 
du matériel, bâchage provisoire, assèchement du bâtiment, 
nettoyage, mise à disposition de bennes. 
Evacuation par les services de la Ville de Vevey des affaires scolaires 
se trouvant encore dans le bâtiment. 
 
CFC 119 – Travaux de désamiantage CHF 20'000.— 
Travaux de désamiantage des revêtements de sols en carrelage, 
linoléum existant dans les salles de classes touchées par l’incendie. 
 
CFC 2 – Bâtiment 
 
CFC 211 – Maçonnerie CHF 90'000.— 
Installations de chantier, clôtures, tableaux électriques provisoires. 
Travaux de démolition partielle de la trémie d’ascenseur, création 
d’une superstructure d’ascenseur en toiture. 
 
CFC 211.1 – Echafaudages CHF 230'000.— 
Montage d’une toiture provisoire et installation de divers 
échafaudages intérieurs. 
 
CFC 214 – Charpente  CHF 215'000.— 
Construction d’une nouvelle charpente en bois. Sous-couverture 
rigide.  
 
CFC 214 – Construction bois plafond salle de gymnastique  CHF 105'000.— 
Remplacement du faux-plafond de la salle de gymnastique au rez-de-
chaussée. 
 
CFC 222 – Ferblanterie et couverture  CHF 190'000.— 
Pose d’une couverture en tuile sur la nouvelle charpente de toiture. 
Pose de ferblanteries, garnitures et nouvelles descentes d’eau 
pluviale en façade et raccordement au réseau. 
 
CFC 224 – Obturations coupe-feu  CHF 25'000.— 
Mise en place d’obturations coupe-feu au droit des distributions 
électriques et de ventilation. 
 
CFC 230 – Tableaux électriques  CHF 50'000.— 
Lors de l’intervention des pompiers du 4 septembre 2017, toutes les 
installations électriques ont été détériorées par l’eau d’extinction. Il est 
nécessaire de changer les tableaux d’étages. 
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CFC 230.1 – Distribution électrique 
Remplacement de la distribution électrique et raccordements des 
appareils.  CHF 250'000.— 
 
 
CFC 240 – Installations de ventilation  CHF 90'000.— 
Réalisation d’une ventilation mécanique (monobloc) des cuisines du 
1er et du 2ème étage. 
 
CFC 250 – Installations sanitaires CHF 15'000.— 
Alimentations, raccordements et écoulements des agencements de la 
cuisine du 2ème étage. 
 
CFC 258 – Agencements de cuisine  CHF 105'000.— 
Aménagement d’une salle de cours de cuisine au 2ème étage. 
 
CFC 261 – Ascenseur CHF 70'000.— 
Pose d’une nouvelle installation d’ascenseur.  
 
CFC 271 – Faux-plafonds CHF 65'000.— 
Remplacement de tous les faux-plafonds détériorés par l’incendie et 
par l’eau d’extinction (550 m2). 
 
CFC 272 – Serrurerie  CHF 10'000.— 
Remise en état de divers éléments de serrurerie intérieure détériorés 
(portes d’entrée, barrières d’escaliers). 
 
CFC 273 – Menuiserie intérieures  CHF 20'000.— 
Remise en état de divers éléments de menuiserie intérieure détériorés 
par l’incendie (fenêtres dans la cage d’escalier et dans les classes). 
 
CFC 281.0 – Chapes  CHF 15'000.— 
Remplacement des chapes en ciment dans les cuisines des 2ème et 
3ème étages où elles ont été détériorées par l’eau d’extinction. 
 
CFC 281.1 – Sols sans joint (cuisine 2ème étage)  CHF 20'000.— 
Exécution d’un revêtement de sol étanche et hygiénique en résine 
époxy dans la nouvelle cuisine située au 2ème étage. 
 
CFC 281.7 – Revêtements de sol de la salle de gymnastique  CHF 7'000.— 
Contrôle et réparation du revêtement de sol actuel de la salle de 
gymnastique et traçage des lignes de jeux. 
 
CFC 281.7 – Revêtements de sol des salles de classes (linoléum)  CHF 55'000.— 
Contrôle et remplacement des revêtements de sols en linoléum situés 
dans les salles de classes où ils ont été détériorés par l’eau 
d’extinction (classes 25, 26, 31, 33, 35, 36). 
 
CFC 282.4 – Carrelage et faïence  CHF 15'000.— 
Fourniture et pose de faïence prévue dans la nouvelle cuisine du  
2ème étage. 
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CFC 285 – Plâtrerie-peinture  CHF 65'000.— 
Assainissement des revêtements de murs et de leurs supports en 
plâtre, notamment dans les salles de classes et les circulations. 
Exécution des raccords aux nouveaux faux-plafonds. 
 
CFC 287 – Nettoyage fin de chantier  CHF 35'000.— 
Nettoyage complet et soigné des locaux une fois en cours et à la fin 
du chantier. 
 
CFC 289 – Divers et imprévus  CHF 92'000.— 
Réserve budgétaire pour financement des travaux divers et des 
imprévus, environ 5%. 
 
CFC 291 – Honoraires de la Direction des travaux  CHF 112'000.— 
Honoraires de la direction des travaux pour les phases d’appel 
d’offres, exécution de l’ouvrage et mise en service calculés selon la 
norme SIA 102. 
 
CFC 292 – Honoraires de l’ingénieur civil  CHF 15'000.— 
Honoraires de l’ingénieur civil pour expertise de l’état après incendie 
de la dalle de toiture existante en béton armé ; calcul pour 
modification de structures existantes. 
 
CFC 294 – Honoraires de l’ingénieur CVS  CHF 10'000.— 
Etablissement du bilan thermique du bâtiment. 
Etablissement de l’appel d’offres des installations de ventilation. 
 
CFC 296 – Honoraires du laboratoire LCBE  CHF 10'000.— 
Réalisation d’une campagne d’essais de résistance statique sur la 
dalle en béton armé de toiture et rédaction d’un rapport d’expert. 
 
CFC 9 – Mobilier 
 
CFC 902 – Mobilier  CHF 10'000.— 
Réserve budgétaire pour fourniture de mobilier divers.  
 
TOTAL des travaux pris en charge par l’ECA  CHF 2'084'000.— 
 
 
Descriptif des travaux pris en charge par la Ville de Vevey 
 
CFC 1 – Travaux préparatoires 
 
CFC 119 – Travaux de désamiantage CHF 50'000.— 
Travaux de désamiantage des revêtements de sols en carrelage, 
linoléum existant dans les salles de classes. 
 
CFC 2 – Bâtiment 
 
CFC 211 – Maçonnerie  CHF 40'000.— 
Installations de chantier, clôtures, tableaux électriques provisoires. 
Démolition d’éléments non porteurs tels que cloisons (UAPE), les 
socles existants situés dans les salles de classe non détériorées par 
l’eau d’extinction, dépose des revêtements de sols. Création d’une 
trémie et d’une fosse d’ascenseur au sous-sol.  
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CFC 214 – Charpente CHF 80'000.— 
Isolation entre chevrons par laine de cellulose à base de papier de 
journal (isofloc). 
 
CFC 221 – Fenêtres en bois  CHF 40'000.— 
Sécurisation des fenêtres des salles de classe par blocage sur la 
partie supérieure (sangle). 
 
CFC 224 – Obturation coupe-feu  CHF 25'000.— 
Mise en place de diverses obturations coupe-feu au droit des 
nouvelles distributions électriques et de ventilation. Création de 
compartimentage coupe-feu selon normes AEAI. 
 
CFC 230 – Installations électriques CHF 50'000.— 
Installation d’éclairage de secours, de sonorisation par haut-parleur 
en cas d’incendie, d’asservissement de portes anti-feu d’exutoires de 
fumée situés dans la cage d’escalier et luminaires. 
 
CFC 230.1 – Installations photovoltaïques CHF 130'000.— 
Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques, sous réserve de la 
décision de la Romande Energie (voir chapitre 7). 
 
CFC 250 – Fourniture d’appareils sanitaires  CHF 175'000.— 
Fourniture des appareils sanitaires (wc, wc pour PMR, lavabos, 
douches, accessoires, etc.) situés dans les salles d’eau du collège. 
 
CFC 250 – Pose d’appareils sanitaires  CHF 75'000.— 
Dépose des appareils sanitaires existants et pose de nouveaux 
appareils sanitaires (wc, wc pour PMR, lavabos, douches, 
accessoires, etc.) situés dans les salles d’eau du collège et à l’UAPE. 
 
CFC 258 – Agencements de cuisine  CHF 50'000.— 
Adaptation de la cuisine professionnelle de l’UAPE. 
 
CFC 261 – Ascenseur  CHF 20'000.— 
Modification du futur ascenseur par la pose de nouvelles portes 
(accès aux personnes à mobilité réduite) et prolongation de 
l’ascenseur jusqu’au sous-sol. 
 
CFC 272 – Portes anti-feu  CHF 150'000.— 
Fourniture et montage de portes vitrées anti-feu aux étages, afin de 
cloisonner selon les normes AEAI les couloirs et les voies 
d’évacuation. Changement des portes de communication des salles 
de classes existantes qui seront attenantes aux voies d’évacuation 
des locaux de cuisine (2ème et 3ème étages), selon exigences AEAI. 
Adaptation (mise aux normes) de portes existantes situées dans les 
voies d’évacuation. Adaptation de la porte d’accès à la salle de 
gymnastique. Modification de vitrages fixes de la cage d’escalier pour 
création d’exutoires de fumée. 
 
CFC 275 – Systèmes de verrouillage  CHF 10'000.— 
Réalisation d’une mise en passe globale du bâtiment. 
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CFC 281.7 – Revêtements de sol des salles de classe (linoléum)  CHF 115'000.— 
Remplacement des revêtements de sols en linoléum situés dans les 
salles de classes non détériorés par l’eau d’extinction (classes 1, 2, 3, 
11, 12, 21, 22, 24, 32, 34). 
 
CFC 282.4 – Carrelage et faïence  CHF 150'000.— 
Fourniture et pose de nouveaux carrelages et faïences dans toutes 
les salles d’eau du collège (1'405 m2). 
 
CFC 285 – Plâtrerie-peinture  CHF 65'000.— 
Rafraîchissement des revêtements de murs et de leurs supports en 
plâtre, notamment dans les salles de classes et les circulations qui 
n’ont pas été détériorées par l’incendie. 
 
CFC 289 – Divers et imprévus  CHF 62'000.— 
Réserve budgétaire pour financement des travaux divers et des 
imprévus, environ 5%. 
 
CFC 291 – Honoraires de la Direction des travaux  CHF 65'000.— 
Honoraires de la direction des travaux calculés selon la norme  
SIA 102 (honoraires selon coût de l’ouvrage). 
 
CFC 292 – Honoraires de l’ingénieur civil  CHF 5'000.— 
Honoraires de l’ingénieur civil pour diverses démolitions porteuses et 
modifications de structures existantes. 
 
CFC 9 – Mobilier 
 
CFC 902 – Mobilier  CHF 65'000.— 
Fourniture de mobilier pour salle de classe, salle des maîtres et 
divers. 
 
Total des travaux pris en charge par la Ville de Vevey  CHF 1'422'000.— 
 
Coûts des travaux (CHF/TTC)  
 
CFC ECA Ville de Vevey 
 
1  Travaux préparatoires 
 
112 Démolition, démontage et assèchement 73'000.—  
119 Travaux de désamiantage 20'000.— 50'000.— 
 
2  Bâtiment 
 
211  Maçonnerie 90'000.— 40'000.— 
211.1  Echafaudages 230'000.— 
214  Charpente (toiture) 215'000.— 80'000.— 
214 Charpente (plafond salle de gymnastique) 105'000.— 
221 Fenêtres en bois  40'000.— 
222  Ferblanterie et couverture 190'000.—  
224 Obturations coupe-feu 25'000.— 25'000.— 
230  Installations électriques  50'000.— 
230 Tableaux électriques 50'000.— 
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230.1 Distribution électrique 250'000.— 
230.1 Installations photovoltaïques  130’000.— 
240  Installations de ventilation 90'000.— 
250 Installations sanitaires (cuisine 2ème étage) 15'000.—  
250 Fournitures d’appareils sanitaires  175'000.— 
250 Pose d’appareils sanitaires  75'000.— 
258  Agencements de cuisine 105'000.— 50'000.— 
261  Ascenseur 70'000.— 20'000.— 
271  Faux-plafonds 65'000.— 
272  Serrurerie 10'000.— 
272 Porte anti-feu  150'000.— 
273  Menuiserie intérieures 20'000.— 
275 Systèmes de verrouillage  10'000.— 
281.0  Chapes 15'000.— 
281.1  Sols sans joint (cuisine 2ème étage) 20'000.— 
281.7  Revêtements de sol de la salle de 

gymnastique 7'000.— 
281.7  Revêtements de sol des salles de 

classe (linoléum) 55'000.— 115'000.— 
282.4  Carrelage et faïence cuisine du 2ème 

étage 15'000.— 150'000.— 
285  Plâtrerie-peinture 65'000.— 65'000.— 
287  Nettoyage fin de chantier 35'000.— 
289  Divers et imprévus (5%) 92'000.— 62'000.— 
291  Honoraires de la Direction des travaux 112'000.— 65'000.— 
292  Honoraires de l’ingénieur civil 15'000.— 5'000.— 
294   Honoraires de l’ingénieur en ventilation 10'000.— 
296   Honoraires du laboratoire LCBE 10'000.— 
 
9 Mobilier 
 
902 Mobilier 10'000.— 65'000.— 
 
Totaux CHF/TTC 2’084'000.— 1'422'000.— 
 
 
7. ENERGIE 
 
Isolation 
Selon l’analyse thermique du bâtiment effectuée le 1er décembre 2017, des économies 
importantes d’énergie pourraient être faites, engendrant ainsi des économies financières 
substantielles sur le long terme. Des subventions cantonales du Programme Bâtiments pourront 
être disponibles si une intervention plus lourde est engagée. Il s’agirait d’entreprendre une 
rénovation complète de l’enveloppe du bâtiment. Comme dit en préambule, cette rénovation ne 
sera pas entreprise notamment pour tenir compte des délais de remise en état et de la 
planification de la rénovation du bâti scolaire. 
 
Economies d’énergie et financière liées à l’isolation 
L’isolation du toit permettra d’économiser jusqu’à 43'200 kWh/an, soit environ CHF 7'300.—/an 
en consommation de chaleur (selon tarif de fourniture de chaleur CAD-Gilamont, environ 17 
cts/kWh) et CHF 182'500.— sur une durée de 25 ans. S’agissant d’une reconstruction et pas 
d’une rénovation à proprement parler, l’isolation thermique du toit ne pourra pas bénéficier 
d’une subvention cantonale tant que la rénovation complète de l’enveloppe n’est pas réalisée 
(toit, fenêtres et façades). 
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Afin de pouvoir toucher à terme les subventions cantonales du Programme Bâtiment 2018 
(Mesure M13 ou M01+14), la demande doit impérativement être effectuée avant le début des 
travaux et doit être accompagnée d'un Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments (CECB 
Plus). A cette fin, une demande auprès du Canton de Vaud a été déposée pour enregistrement. 
Nous souhaitons maintenant entreprendre l’étude détaillée de l’assainissement énergétique du 
bâtiment. 
 
En effet, 63% des déperditions thermiques sont dues aux façades (32%) et fenêtres (31%). Au 
vu des contraintes financières et architecturales liées à ces mesures et du délai à respecter, ces 
travaux devront être effectués dans un second temps et feront l’objet d’un préavis spécifique.  
 
Installation solaire photovoltaïque 
Avant l’incendie, une centrale solaire photovoltaïque était intégrée à la toiture du bâtiment. 
Cette installation d’une superficie de 403 m2 et d’une puissance de 52 kWc était propriété de 
Romande Energie SA disposant d’une servitude d’usage. 
 
Afin d’atteindre les objectifs énergétiques que la Ville s’est fixés et afin de répondre aux 
objectifs des stratégies énergétiques cantonale et fédérale, il est difficile d’imaginer une 
reconstruction de toiture sans y installer une centrale photovoltaïque. Cette nouvelle installation 
pourrait en effet produire environ 67'000 kWh/an soit la consommation électrique moyenne 
annuelle de 22 ménages (locatif, 3 personnes). 
 
Comme les résultats de l’enquête déterminant les causes du sinistre ne sont pas encore 
connues, l’investisseur de cette nouvelle installation ne peut pas encore être déterminé. En 
attendant, les résultats de la procédure judiciaire en cours, les coûts de la construction sont 
supportés par la Ville de Vevey et figurent ainsi dans le budget (CHF 130'000.—).  
Une sollicitation de subvention pourrait alors être faite à la Confédération  
(Rétribution Unique : CHF 28'320.—) et au Fonds pour l’Energie et le Développement Durable 
de la Ville (CHF 14'160.—) afin de diminuer cette charge. 
 
 
8. MARCHES PUBLICS 
 
En respect de la législation, les appels d’offres sont conformes aux dispositions de la Loi sur les 
marchés publics (LMP-VD) et de son règlement d'application (RMP-VD). 
 
 
9. PROCEDURE D’ENQUETE 
 
Une demande d’autorisation de construire avec dispense d’enquête publique est en cours.  
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10. CALENDRIER 
 
La durée des travaux est estimée à 6 mois, soit :  
Début des travaux (pris en charge par l’ECA) ............................................................. février 2018 
Début des travaux (pris en charge par la Ville de Vevey) .............................................. avril 2018 
Fin des travaux  ........................................................................................................... juillet 2018 
 
Les travaux devront impérativement être terminés pour fin juillet 2018 afin d’effectuer le 
rapatriement du mobilier et du matériel faisant partie du collège des Crosets et actuellement 
utilisés dans le collège provisoire du SIGE. Ce dernier sera libéré pour permettre le 
déménagement des classes du collège de la Veveyse au mois d’août. 
 
Demande d’autorisation de construire (dispense d’enquête publique) ....................... janvier 2018 
Dépôt du préavis au Conseil communal ..................................................................... février 2018 
Décision du Conseil communal ....................................................................................mars 2018 
Début des travaux (pris en charge par l’ECA) ............................................................. février 2018 
Début des travaux (pris en charge par la Ville de Vevey) .............................................. avril 2018 
Fin des travaux ............................................................................................................ juillet 2018 
 
 
11. ASPECTS FINANCIERS 
 
Financement 
Conformément aux décisions prises par le Conseil communal concernant les autorisations 
générales et compétences financières accordées à la Municipalité pour la législature 2016 – 
2021 (PR 35/2016), un compte pour les premiers frais a été ouvert au bilan de la Ville. 
 
Les travaux d’évacuation, déménagement, démontage, démolition et assèchement sont 
comptabilisés sur ce compte. Il en va de même pour tous les travaux pris en charge par l’ECA 
et devant commencer rapidement.  
 
Charges financières 
 
L'annuité constante, déterminée sur la base d'un intérêt calculatoire de 1,5% et d'une durée 
d'amortissement de 30 ans, s'élève à titre indicatif, à CHF 145'987.— dont :  
 
CHF   29'120.— pour les intérêts 
CHF   116'866.— pour l'amortissement 
 
Amortissement 
Nous proposons d’amortir le crédit de CHF 3'506'000.— par un amortissement annuel de 
CHF 116'866.— pendant 30 ans.  
 
Indemnité ECA 
La prise en charge par l’ECA pour la remise en état du collège des Crosets est évaluée à  
CHF 2'084'000.—. Elle est de CHF 1'120'000.— pour le collège provisoire du SIGE. 
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12. CONCLUSIONS 
 
En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir 
prendre les décisions suivantes : 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEVEY 
 
VU  le préavis n° 01/2018, du 15 janvier 2018, concernant la « Demande de crédit 

d’ouvrage pour la réfection du collège des Crosets suite au sinistre du 
4 septembre 2017 » ; 

 
VU  le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, qui a été porté à l’ordre du jour 
 
 

d é c i d e 
 
 
1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 3'506'000.— pour financer la réfection du 

collège des Crosets suite au sinistre du 4 septembre 2017 ; 
 
2.  de financer cette dépense par la trésorerie courante et dans le cadre du plafond 

d’endettement fixé pour la législature 2016-2021, par prélèvement sur le compte du 
bilan « Dépenses d’investissements » ; 

 
3.  de prendre acte que l’indemnité de l’ECA, évaluée à CHF 2'084'000.— viendra en 

diminution de la présente demande de crédit ; 
 
4. d’amortir le crédit demandé par un amortissement annuel de CHF 116'866.— pendant  
 30 ans. 
 
  

 

 Au nom de la Municipalité 
 la Syndique le Secrétaire 
  
 
 
 Elina Leimgruber Grégoire Halter 
 

 
 
 
 
 
Municipaux-délégués : Mme Elina Leimgruber, Syndique et municipale-directrice de 

l’Administration générale, de la Direction de l’architecture, des 
infrastructures et de l’énergie et du Service des affaires 
intercommunales 

 M. Lionel Girardin, municipal-directeur de la Direction de la jeunesse, 
de l’éducation, de la famille et des sports et de la Direction des 
systèmes d’information 

 
Annexe :  photos du collège des Crosets après incendie 
   plans et coupes des zones d’intervention 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 Annexe 01 

Photos 



2 
 
 

 
 
 

 



3 
 
 

 
 
 

 



4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 
 

 
 
 

 



6 
 
 

 
 
 

 



3'194 3'5975

1'
26

9

3'709 3'0825

6'8015

-3.10

-2.65

-3.10

-3.46

A

A

Equipements pris en charge par ECA
Surfaces impactées par le sinistre

Equipements pris en charge par la ville
Surfaces non-impactées par le sinistre

Annexe 02
Sous-sol



2'615 3'637

1'
28

8
52

6
52

0

549

52
6

52
0

818 1'000 1'250 103 3'637

6'808

A

A

0.00

TROTTOIR -1.92

EI-30

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Réparation + traçage du revêtement de sol

Remplaçement des appareils sanitaires, de la faïence et du carrelage

EI-30

EI-30

Remplaçement des appareils sanitaires, de la faïence et du carrelage

Equipements pris en charge par ECA
Surfaces impactées par le sinistre

Equipements pris en charge par la ville
Surfaces non-impactées par le sinistre

Annexe 02
Rez-de-chaussée



1'
28

8

2'615 3'637549

74
0

818 1'000 1'250 103 3'637

6'808

A

A

+3.55

+3.55

EI-30
Remplaçement faux-plafond

Remplaçement des appareils sanitaires, de la faïence et du carrelage

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Equipements pris en charge par ECA
Surfaces impactées par le sinistre

Equipements pris en charge par la ville
Surfaces non-impactées par le sinistre

Annexe 02
1er étage



2'615 3'637

1'
28

8

549

818 1'000 1'250 103 3'637

6'808

A

A

+7.32

+7.22
Cloison
vitrée +
porte EI-30

Démolition socle
Remplacement lino.
Peinture murs

Remplaçement des appareils sanitaires, de la faïence et du carrelage

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Remplaçement des appareils sanitaires, de la faïence et du carrelage

 EI-30

Cloison
vitrée +
porte EI-30

 EI-30
 EI-30 EI-30 EI-30

 EI-30  EI-30  EI-30  EI-30  EI-30 EI-30

Equipements pris en charge par ECA
Surfaces impactées par le sinistre

Equipements pris en charge par la ville
Surfaces non-impactées par le sinistre

Annexe 02
2e étage



1'
28

8

818 1'000 1'250 103 3'637

6'808

A

A

+11.24

+11.14

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Démolition socle
Remplacement linoléum
Peinture murs

Remplaçement des appareils sanitaires, de la faïence et du carrelageRemplaçement des appareils sanitaires, de la faïence et du carrelage

Cloison
vitrée +
porte EI-30

Cloison
vitrée +
porte EI-30

 EI-30 EI-30
 EI-30 EI-30 EI-30

 EI-30  EI-30  EI-30  EI-30  EI-30 EI-30

Equipements pris en charge par ECA
Surfaces impactées par le sinistre

Equipements pris en charge par la ville
Surfaces non-impactées par le sinistre

Annexe 02
3e étage



7'008

1'
48

8
64

0

7'0087'0087'008

818 1'000 1'250 103 3'637

6'808

A

A

Panneaux photovoltaïques

Equipements pris en charge par ECA
Surfaces impactées par le sinistre

Equipements pris en charge par la ville
Surfaces non-impactées par le sinistre

Annexe 02
Toiture



Désenfumage

+3.51

+7.23

+0.00

-3.14

+11.13

+17.42 Superstructure ascenseur

14.94

Equipements pris en charge par ECA

Surfaces impactées par le sinistre

Equipements pris en charge par la ville

Surfaces non-impactées par le sinistre

Annexe 02

Façade sud-est & coupe A-A


	p01.1_2018_annexes_demande_credit_ouvrage_refection_college_crosets_sinistre_4_septembre_2017 .pdf
	2018-01-15_3.2_003._Annexe 02 Plans..pdf
	08 Sous-sol A4
	09 Rez-de-chaussée A4.pdf
	09 Rez-de-chaussée A4

	10 1er étage A4.pdf
	10 1er étage A4

	11 2e étage A4.pdf
	11 2e étage A4

	12 3e étage A4.pdf
	12 3e étage A4

	13 Toiture A4.pdf
	13 Toiture A4




