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 Vevey, le 3 mai 2021  
 
 
 
 
 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 
 
 
1. OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis a pour objet une demande de crédit de CHF 1'468'000.— pour l’entretien du 
patrimoine communal. Des interventions sont prévues sur les bâtiments suivants : 
 

1) Toilettes publiques – rénovation phase II CHF 526'000.— 

2) Théâtre municipal – assainissement d’installations scéniques CHF 158'000.— 

3) Collège Kratzer – réfection partielle de la toiture CHF 115'000.— 

4) Simplon 38 – rénovation partielle du poste de police  CHF 350'000.— 

5) Installations sécurité et équipements de protection incendie CHF 28'000.— 

6) Installations de chauffage – sous-stations du CAD Bleu  CHF 291'000.— 

Coût total des travaux CHF 1'468'000.— 
 
 
Un montant de CHF 800’000.— est prévu au plan des investissements de la législature 2016-
20211 pour la rénovation des toilettes publiques sous la rubrique « nouveaux objets à engager ». 
Une première enveloppe de CHF 430'000.— a été demandée pour la phase I de la rénovation 
des toilettes publiques. Le décompte final de cette première phase s’élevant à CHF. 325'619.84, 
le solde à disposition est de CHF 474'380.16. 
 
Un montant de CHF 700’000.—/an est inscrit au plan des investissements pour l’entretien des 
bâtiments communaux dans la rubrique « nouveaux objets à engager », N° 3003. Un montant de 
CHF 695’000.— est demandé sur l’enveloppe annuelle. 
 
Un montant de CHF 250'000.—/an est prévu au plan des investissements de la législature 2016-
2021 pour l’assainissement des installations de chauffage sous la rubrique « 2) objets à 
engager ». Un montant de CHF 291’000.— est demandé sur l’enveloppe annuelle. 
 
2. PRÉAMBULE 

La Municipalité s’est donnée comme objectif général de veiller au maintien de la valeur du 
patrimoine immobilier et à l’amélioration de son rendement. A cet effet, elle a introduit un montant 
annuel de CHF 700'000.— au plan des investissements 2016-2021 sous chiffre 3003. Cela doit 
permettre d’entreprendre des travaux d’entretien ne pouvant être couverts par les montants 
alloués au budget annuel. Elle peut, en cas de travaux importants et d’impératif de planification 
des interventions, demander une enveloppe budgétaire pour plusieurs années. 

 

  

 
1 Plan des investissements actualisé au 08.03.2021 
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Depuis l’instauration de ce crédit cadre dans la législature 2006–2011, six préavis ont été 
déposés pour une ou plusieurs années, soit : 

Préavis N° 8/2006 : période 2006 

- Collège Bleu – salles de sciences 

- Salle de gymnastique de Subriez – sol sportif 

- Bibliothèque municipale - assainissement de la voûte jouxtant le bâtiment 

Préavis N° 13/2008 : période 2007 - 2009 

- Rue du Conseil 6 – création de deux appartements et rénovation de l’enveloppe 

- Vevey-Corseaux-Plage – Branchement d'une prise d'eau sur Ia conduite existante d'eau du lac 
de Nestlé et installation de ventilation 

- Collège de la Veveyse – rénovation des douches 

- Ecole du Clos – assainissement de la salle de gymnastique 

Préavis N° 12/2010 : période 2010 

- Temple de Gilamont – Réfection de l'enveloppe 

- Rue du Conseil 6 – mise en conformité de la Pomme d’Or 

Préavis N° 1/2013 : période 2013 - 2015 

- Cour-au-Chantre – Travaux d'entretien et de conservation 

- Port Franc et voirie – Mise en conformité incendie et travaux d'entretien 

- Musée 5 – Remplacement du monte-charge de la cave de l'hôpital 

Préavis N° 32/2015 : période 2015 - 2016 

- Maria-Belgia 16 – Rénovation de la toiture 

- Garderie des Marionnettes – Rénovation de la toiture et d’une terrasse 

- Verger 10 – Travaux de réaménagement et de réfection 

- Vevey-Corseaux-Plage – Remplacement du monte-charge et travaux d’entretien 

- Immeubles Guisan 69/75 – Assainissement des installations techniques 

Préavis N° 18/2018 : période 2018 - 2019 

- Toilettes publiques – rénovation phase 1  

- Théâtre municipal – rénovation des sièges  

- Station de pompage du Jardin Doret – réaffectation  

- Vevey-Corseaux-Plage – Eclairage, étanchéité et expertise. 

 
En fonction de l’objectif de maintien de la valeur du patrimoine, les travaux vont de la réfection 
simple à la rénovation lourde. Ainsi se différencient les travaux de maintenance propres à assurer 
la capacité fonctionnelle de la construction, des travaux de rénovation, permettant d’adapter 
l’immeuble aux exigences modernes. Un grand nombre de solutions intermédiaires existe, que 
l’on soit amené à répondre à des modifications d’usage ou à l’application de directives techniques 
ou légales. 
 
Les locataires, concierges, et, en règle générale, l’ensemble des utilisateurs, interviennent 
régulièrement auprès de l’administration pour fournir des renseignements complémentaires sur 
les défauts constatés, les dégradations éventuelles ainsi que sur l’évolution des besoins. 
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3. PATRIMOINE COMMUNAL 

On recense 201 objets propriétés de la commune de Vevey assurés auprès de l’Etablissement 
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) répartis comme 
suit : 
 

• 92 bâtiments locatifs, dont 32 en logements  

• 28 bâtiments scolaires, préscolaires et parascolaires 

• 12 bâtiments sportifs 

• 9 bâtiments culturels 

• 4 bâtiments religieux 

• 2 bâtiments d’administration communale, 

• 54 autres affectations (WC publics, dépôts, serres, divers.) 
 

La liste des propriétés communales figure, année après année, dans la brochure des comptes. 
D’affectations, de dimensions et d’âges différents, ils nécessitent un entretien régulier lorsqu’il 
s’agit de les conserver dans le patrimoine communal. Le Conseil communal, sur proposition de 
la Municipalité, a consacré dans cette législature environ 3 millions de francs en moyenne par 
an à l’entretien courant et aux travaux spéciaux, pour un patrimoine dont la valeur ECA est 
d’environ 500 millions de francs, soit environ 0,6% de sa valeur. 
 
4. TOILETTES PUBLIQUES – RÉNOVATION PHASE II 

La motion de M. Jérôme Christen « Pour des toilettes propres, en suffisance et l’égalité des droits 
au pipi » a été prise en considération lors de la séance du Conseil communal du 20 juin 2013. 
C’est sur cette base qu’une étude approfondie a été mise en place sur l’état de vétusté des 
toilettes publiques par la Direction des espaces publics (DEP), dont le rapport a été présenté en 
Municipalité en avril 2018.  
 
La DAIE, en concertation avec la DEP, a ensuite développé les projets et descriptifs des travaux 
à réaliser selon les choix et le calendrier préétablis, en planifiant deux phases de rénovation. 2 

4.1 Travaux entrepris – phase I 

La première phase de travaux de rénovation des toilettes publiques a été réalisée avant la Fête 
des Vignerons, soit de février à mai 2019. (Préavis n° 19/2018 – Demande de crédit de 
CHF  995'000.— pour l’entretien du patrimoine communal, dont CHF 430'000 — pour les toilettes 
publiques). Pour rappel, ce sont cinq édicules indépendants ou intégrés dans un bâtiment qui ont 
été rénovés lors de la phase I. Quant au site du Bois d’Amour, les toilettes publiques aujourd’hui 
condamnées sont dans l’attente d’une rénovation finalement intégrée au projet de rénovation du 
pavillon du Poids du foin. Le lancement du projet a été décidé par la Municipalité le 8 avril 2019 
de même que le renoncement à l’achat des containers de toilettes publiques qui en découle. 
 
Les installations et les équipements ont été dimensionnés et adaptés en fonction de la 
fréquentation en privilégiant, là où c’est possible le ratio 2 pour 1 (dames/messieurs). Des locaux 
«handicapés» aux dimensions recommandées et équipés selon la norme SIA 500 
« Constructions sans obstacle » ont été aménagés. Ces cabines seront pourvues de serrures  
«Eurokey» qui permettent de réserver leur usage aux seuls ayants droits.  
 
Les canalisations existantes ont été contrôlées et/ou assainies. Les équipements sanitaires ont 
été remplacés par des appareils en acier inoxydable équipés d’un temporisateur permettant une 
réduction de débit d’eau minimal. L’éclairage a été adapté pour une meilleure sécurité et confort 
d’usage. Les nouveaux revêtements mis en place au sol (résine) et sur les parois (faïence grès-
cérame) donnent dans l’ensemble satisfaction, tant aux utilisateurs, qu’au personnel de 
nettoyage. La signalétique a été unifiée et mieux disposée pour améliorer la fonctionnalité et 
faciliter l’accès aux usagers.  

 
2 Voir annexe 1.1- WC publics – Tableau de synthèse  
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4.2 Motion de M.Christen "Pour des toilettes décentes, en suffisance et l'égalité du droit 
au pipi 

En date du 18 juin 2020, le Conseil communal décide d'accepter la réponse de la Municipalité à 
la motion de M. Jérôme Christen « Pour des toilettes décentes, en suffisance et l'égalité du droit 
au pipi » et de considérer celle-ci comme réglée. 
Toutefois, la proposition intégrée dans le projet de communication de fermer les édicules du 
Point-du-jour et de St-Jean est reconsidérée. En effet, la réhabilitation de ces toilettes permettra 
de ramener le nombre de lieux de 12 à 14 tout en palliant un manque de lieux constaté entre le 
rond-point d’Entre-deux-Villes et la place du Marché.3 De plus, la rénovation d’une partie de 
l’édicule au Point-du-Jour permettra l’accès aux PMR.  
Ces compléments justifient la différence du montant total des travaux décrits dans le présent 
préavis par rapport au montant prévu au plan des investissements. 
 
4.3 Travaux à entreprendre  

Se basant sur cette première expérience concluante, des interventions de rénovation similaires 
sont prévues lors des travaux de rénovation - phase II sur neuf édicules d’états différents4. Ainsi, 
en plus de la rénovation/transformation intérieure des toilettes publiques et de la mise en place 
de toilettes mieux adaptées aux citoyen-ne-s, les édicules indépendants (place Robin, jardin 
Doret-Nord, Samaritain/Subriez & Pra/Rio-Gredon) bénéficieront au cas par cas d’un 
assainissement de l’enveloppe (façade et/ou toiture) et des canalisations5. Les travaux de 
rénovation sont prévus de septembre à février 2022. 
 
4.4 Devis 

Les travaux de rénovation – phase II, comprennent les interventions d’assainissement des 
canalisations et introductions électriques, de démolition, de démontage des installations, de 
travaux de maçonnerie, d’installations électriques, d’installations sanitaires, de revêtement de sol 
et mur, ainsi que des travaux de peinture.  
 
Les coûts par CFC sont estimés comme suit : 
 
CFC 2 – Bâtiment 

CFC 211 – Travaux de maçonnerie CHF 81'000.— 
Mise en place de murs en maçonnerie 
Mise en séparatif conduites eaux usées - eaux claires 
 
CFC 214 – Construction en bois CHF 46'000.— 
Mise en place de fenêtres et portes en bois 
Remplacement complet de la charpente de toiture 
 
CFC 221.6 – Serrurerie CHF 47'000.— 
Mise en place de portes en acier inoxydable 
 
CFC 224.1 – Etanchéité + ferblanterie CHF 16'000.— 
Remplacement complet de la ferblanterie-couverture de toiture 
 
CFC 23 – Installations électriques CHF 52'000.— 
Mise en conformité, modifications, tableau électrique, remplacement 
appareils/prises et luminaires 

  

 
3 Voir rapport sur le préavis n°04/2020 
4 Voir annexe 1.2 WC publics – Etats existants 
5 Voir annexes 1.3.1 à 1.3.4 – WC publics – Plans 
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CFC 25 – Installations sanitaires CHF 143'000.— 
Remplacement de la distribution (alimentation & évacuation) 
Mise en place de nouveaux appareils en acier inoxydable 
 
CFC 281 – Revêtements de sol CHF 23'000.— 
Lissage des fonds, mise en place de résine  
 
CFC 282 – Revêtements de paroi CHF 49'000.— 
Mise en place de faïence  
 
CFC 285.1 – Peinture CHF 17'000.— 
Rafraîchissement des plafonds 
Peinture des façades et avant-toits  
 
CFC 287 – Nettoyage du bâtiment CHF 6'000.— 
  
CFC 289 – Divers – Réserves pour divers et imprévus (env. 10% du CFC 2) CHF 46'000.— 
 

Total CFC 2 – Bâtiment CHF 526'000.— 
 
Le montant total des travaux est réparti par édicule comme suit : 
 

Place Robin  CHF  86'000.— 

Jardin Doret-Nord  CHF  48'000.— 

Place Scanavin  CHF  5'000.— 

Place Saint-Jean CHF  60'000.— 

Port de Plaisance  CHF 5'000.— 

Samaritain / Subriez  CHF  115'000.— 

Point-du-Jour  CHF  45'000.— 

Cimetière de St-Martin  CHF 40'000.— 

Pra / Rio-Gredon CHF  122'000.— 

Coût total des travaux (TTC) – TOILETTES PUBLIQUES –  
RÉNOVATION PHASE II CHF  526'000.— 

4.5 Calendrier 

Début des travaux  .............................................................................................. septembre 2021 
Fin des travaux  ..........................................................................................................février 2022 

5. THÉATRE MUNICIPAL – ASSAINISSEMENT D’INSTALLATIONS SCÉNIQUES 

5.1 Constat 

Construit par la Société anonyme de la salle de concerts et de spectacles de Vevey et inauguré 

en 1868, le Théâtre municipal fut l’objet jusqu’en 1908 de plusieurs transformations et adaptations 

mineures. A cette date, un projet de transformation importante de la salle et de la galerie a été 

étudié par l’architecte Schobinger avec un coût estimatif de CHF 1'000'000.—. En 1909, le 

Conseil communal décida de l’achat du bâtiment en vue de l’agrandissement du Théâtre qui ne 

verra le jour qu’en 1992. 

Une Fondation, créée en 1991, en faveur des arts et spectacles à Vevey s’est vu confier l’avenir 

du théâtre. C’est par sa volonté, celle des autorités et avec l’aide de Nestlé que le projet de 

restauration, agrandissement et réadaptation de ce théâtre en état de délabrement avancé a pu 

se concrétiser de 1990 à 1992. En plus d’une mise en conformité (sécurité, confort, technique), 

le projet permettait de répondre à un manque régional avéré d’une salle de concert-théâtre d’une 
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capacité de 800 places avec un programme visant à faire du Théâtre de Vevey un théâtre 

d’accueil à l’opérette. Le théâtre a donc été complétement transformé, agrandi et équipé de toutes 

les installations techniques et scéniques nécessaires. Des loges ont été créées et la scène 

agrandie.  

En 2020, après 28 ans d’utilisation, la Municipalité a décidé de rénover les sièges du parterre et 
de la galerie. 
 
Aujourd’hui, les équipements scéniques et de sécurité de la scène du théâtre doivent être 
remplacés dans les meilleurs délais puisque leur fiabilité n’est plus garantie et qu’une éventuelle 
défaillance pourrait remettre en cause l’exploitation du Théâtre.  
Il s’agit d’une part du système mécanique assurant le bon fonctionnement des perches de scène, 
mais aussi du système de fonctionnement de la fosse d’orchestre par une plateforme élévatrice 
assurant l’utilisation de la scène en trois positions. 

De plus, l’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR) doit être créée au niveau de l’entrée 
des artistes par la mise en place d’une plateforme élévatrice. Cette amélioration sera également 
complétée par la création d’un WC handicapé au 1er étage en réunissant deux zones sanitaires. 
 
5.2 Travaux à entreprendre 

Plateforme élévatrice pour la fosse d’orchestre 

Dans le cadre d’une expertise6 faisant partie des diagnostics nécessaires à l’établissement du 
plan d’entretien à long terme du patrimoine communal, il ressort qu’une modernisation de la 
plateforme « fosse d’orchestre » doit être réalisée. Cette installation, mise en place par 
l’entreprise suisse Gilgen Logistique, date de 1991. 

Les dysfonctionnements de l’automatisme de commande de la plateforme permettant l’utilisation 
de la fosse d’orchestre, soit comme fosse d’orchestre pour 40 musiciens, comme avant-scène 
sur la salle de spectacle elle-même ou comme scène classique sont apparus dès 2018. Le 
remplacement de la centrale hydraulique et la mise en place d’un nouveau tableau de commande 
garantissant l’utilisation de cette plateforme sont aujourd’hui indispensables. « Elle est encore 
composée de ses éléments électroniques d’origine et ces derniers ne se trouvent plus sur le 
marché. D’autre part, les pertes d’huile du système de traction peuvent entraîner un déplacement 
incontrôlé de la plateforme. 

La prise de la commande située sur la scène ne fonctionne plus, ce qui impose d’utiliser le boîtier 
de révision situé dans le local électrique pour déplacer l’appareil, sans visibilité directe de la salle 
et de la scène.7 »  
 
Moteurs actionnant la mécanique des équipements scéniques (perches pour projecteurs et 
décors) 

Les moteurs qui actionnent l’ensemble de la mécanique des équipements scéniques donnent 
aussi régulièrement des signes de faiblesse. Sachant que ce système est indispensable pour le 
déplacement d’éléments de décors et d’éclairage très lourds, il n’est pas possible de se passer, 
même temporairement, de cette aide mécanique.  
 
Accès aux personnes à mobilité réduite 8 

L’installation d’une plateforme de 80 x 100 cm d’une charge utile de 300 kg et fixée sur des 
supports métalliques appliqués au mur permettra à toutes personnes handicapées ou à mobilité 
réduite d’accéder de manière autonome à l’entrée des artistes.  
  

 
6 du 29 décembre 2020 établie par la société Ascka Ascenseurs conseils Kälin Sàrl 
7 Idem 
8 Voir annexe 2.1 – Plateforme élévatrice_A4 
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WC handicapé 9 

La zone des loges est dépourvue de WC handicapé, situation à laquelle il faut remédier. La 
construction de la plateforme élévatrice permettra l’accès à ce nouveau local par l’intermédiaire 
de l’ascenseur existant. Au premier étage, la modification du WC existant et du local concierge 
sera nécessaire pour respecter les dimensions normées.  
 
5.3 Devis 

Dans le cadre d’une expertise établie par l’entreprise Ascka Ascenseurs conseils Kälin Sàrl à 
Lausanne, la nécessité du remplacement des équipements scéniques a été confirmée. Les offres 
correspondantes ont été demandées aux entreprises qui entretiennent habituellement ces 
installations.  
 
CFC 2 – Bâtiment  

WC handicapé  

CFC 211 - Maçonnerie CHF 5'300.— 
Démolition du mur entre le WC et le vidoir et la gaine technique, 
Modification de l’ouverture de la porte WC pour une largeur de 85 cm. 
Obturation de la porte du WC existant, montage d’un galandage.  
 
CFC 25 – Installations sanitaires CHF 10'000.— 
Dépose des appareils et accessoires existants, pose d’un WC  
handicapé et des accessoires, pose d’un lavabo et accessoires 
y compris distributions et écoulements  
 
CFC 281 – Revêtements de sols CHF 4'200.— 
Fourniture et pose de carrelage sol et murs y compris joints   
 
CFC 273 - Menuiserie CHF 2'000.— 
Fourniture et pose d’une nouvelle porte WC  
 
CFC 283 – Faux-plafond CHF 3'500.— 
Pose d’un faux-plafond et travaux de peinture 
 

Total CFC 2 – Bâtiment CHF 25'000.— 

CFC 3 – Equipements d’exploitation 

CFC 330 – Installations électriques scéniques  

Plateforme élévatrice pour la fosse d’orchestre 

- Automatisme de commande 

Démontage de l’ensemble du système automatique défaillant, 
fourniture, pose et câblage de l’automate de type Schneider M340, 
alimentation, cartes de sorties et d’entrée et boîtier avec toutes les 
positions, (haute, basse, intermédiaires) et mise en service. 

- Révision et remise en état de la centrale hydraulique 

Démontage de la centrale électrique, révision complète en atelier, 
remplacement des joints d’étanchéité et des filtres, remplacement 
des composants (distributeurs, pressostat, etc.), remplacement des 
flexibles, pose de 2 vannes parachutes, mise en service, y compris 
raccordements électriques  

Coût total – Plateforme élévatrice  CHF 97'000.— 

 

 
9 Voir annexe 2.2 – WC handicapé – Le Reflet_A4 
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CFC 364 – Installations de manutentions diverses  

Plateforme pour accès aux personnes à mobilité réduite 

Mise en place d’une plateforme élévatrice relevable 
automatiquement contre le mur avec barrières de sécurité. Moteur 
intégré au dos de la plateforme avec entraînement par couronne sur 
rail cranté. Parachute à freinage progressif. Commande par 
pression continue avec bouton « monter/descendre » 

Coût total – Plateforme élévatrice  CHF 14'000.— 
 
CFC 372 – Machinerie scénique 

Moteurs actionnant la mécanique des engins de scène 

Dépose des câbles usagés, fourniture et pose de nouveaux câbles 
en acier diamètres 5 mm, fourniture et pose de tendeurs, remise en 
service, réglage et essais. Dépose des 2 chanvres usagés, 
fourniture et pose de 2 chanvres, remise en service, réglage et 
essais. 

Coût total - Moteurs CHF 22'000.— 

Total CFC 3 – Equipements d’exploitation  CHF 133'000.— 

 

Coût total des travaux (TTC) – THÉATRE MUNICIPAL –  
ASSAINISSEMENT D’INSTALLATIONS SCENIQUES CHF 158'000.— 

5.4 Calendrier  

Les interventions prévues nécessitent au minimum 2 semaines et seront réalisées entre le 10 
juillet et 31 août 2021. Les dates définitives seront convenues avec les utilisateurs. 
 
6. COLLÈGE KRATZER – RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE 

6.1 Historique 

Appelée à développer les infrastructures nécessaires à l’enseignement secondaire, le Commune 
de Vevey a étudié un projet d’extension sur le site de Sainte-Claire et lancé en 1992 une étude 
de faisabilité dont le but était de définir un concept d’implantation permettant une extension 
harmonieuse optimalisée des besoins scolaires. 

Le site de Sainte-Claire accueillait déjà au Sud le vieux Collège, bâtiment historique qui date de 
1838 ainsi qu’un bâtiment plus important à l’Ouest (Collège Bleu) construit en 1964. On trouvait 
également au Nord-Ouest de la parcelle, un bâtiment dit « étalagistes » plus ancien et dans un 
état relativement précaire. 

L’examen du site et la nature du programme ont permis de développer un concept général où les 
nouveaux volumes se développent autour d’un espace de préau central. 

La construction du collège Kratzer s’est déroulée en deux étapes. Dans un premier temps, une 
construction implantée au Nord-Est de l’espace majeur du préau a été réalisée accolée à l’autre 
bâtiment dit « étalagistes » voué à disparaître pour la construction de la deuxième étape qui s’est 
déroulée de 1997 à 1998. 

En plus de l’entretien régulier du bâtiment, notamment des installations de chauffage, ventilation, 
sanitaires, de travaux d’entretien de couverture/ferblanterie/étanchéité et de peinture, les travaux 
suivants ont été entrepris ces dernières années :  

2012 : Aménagement d’une cafétéria  
2015 : Extension des archives communales 
2016 : Aménagement d’une bibliothèque pour l’établissement primaire  
2018 : Densification scolaire - création de 2 salles de dégagement. 
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6.2 Travaux à entreprendre 

Suite à des infiltrations d’eau importantes entre 2019 et 2020 ayant engendré des dégâts 
intérieurs, la réfection de l’étanchéité côté Sud-Est est aujourd’hui nécessaire sur une surface de 
195 m2, l’étanchéité du bâtiment n’étant plus garantie sur cette zone10. Les sondages ont permis 
de constater que l’isolation existante située sous l’étanchéité est gorgée d’eau, ce qui nécessite 
également son remplacement. L’origine des dégâts provient d’une défaillance des raccords au 
droit du joint de dilation et de certaines naissances et raccords. Une réfection complète du 
complexe de toiture sera donc réalisée, ce qui permettra de remplacer la couche de gravier 
actuelle par un système de végétalisation (sous-couches, substrat et ensemencement). Cette 
solution technique permettra d’atténuer les aspects négatifs du changement climatique en créant 
une surface de verdure favorisant notamment la rétention d’eau, l’épuration et le rafraîchissement 
de l’air.  
 
Dans l’attente de cette réfection, des travaux d’entretien provisoire ont été réalisés pour garantir 
le maintien du bâtiment hors d’eau. 
 
6.3 Devis 

Les coûts estimés peuvent être présentés comme suit : 
 
CFC 1 – Travaux préparatoires  
CFC 113/114 – Démontages et installation de chantier 
Installation de chantier, location d’un camion grue, acheminement 
de bennes, dépose et élimination ferblanterie, gravier, étanchéité et 
isolation CHF 34'500.— 

Total CFC 1 – Travaux préparatoires CHF 34'500.— 

 

CFC 2 – Bâtiment 

CFC 212 – Echafaudages CHF  8’000.— 
Tour d’accès avec escalier, porte, barrières de protection 
 
CFC 222 – Ferblanterie CHF 14'000.— 
Couvertines, garnitures, chéneaux encaissés 
 
CFC 224/225 – Couverture, étanchéité et isolations CHF 54’000.— 
Pare-vapeur, étanchéité, isolation, complexe de végétalisation  
 
CFC 229 – Divers et imprévus CHF 4’500.— 

Total CFC 2 – Bâtiment CHF 80'500.— 
 

Coût total des travaux (TTC) – COLLÈGE KRATZER –  
REFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE CHF 115'000.— 
 
6.4 Calendrier 

Les travaux débuteront durant les vacances scolaires d’été 2021 puisque les travaux 
préparatoires prévus les 2 premières semaines seront bruyants et salissants. Durée totale des 
travaux : 2 mois. 
  

 
10 Voir annexe 3.1 – Collège Kratzer – Réfection toiture 
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7. SIMPLON 38 – RÉNOVATION PARTIELLE DU POSTE DE POLICE  

7.1 Historique 

La construction du bâtiment situé à la rue du Simplon 38 s’est déroulée entre 1734 et 1738 pour 
répondre aux besoins de logements de personnes nécessiteuses. Il est alors construit un hôpital, 
première affectation de ce bâtiment veveysan d’importance. 
 
Plus de 150 ans plus tard et suite au transfert de l’hôpital sur le site du Samaritain, le bâtiment 
est réaménagé en 1892 pour y accueillir entre autres le poste de police de Vevey, jusqu’alors 
logé à la Conciergerie, bâtiment situé à l’angle des rues du Panorama et du Simplon, aujourd’hui 
démoli. En 1930, une réfection complète du bâtiment est entreprise. 
 
Dans sa séance du 27 avril 1973, le Conseil communal a voté les conclusions du préavis N° 2/73 
en accordant un crédit de CHF 2'700'000.— pour procéder aux travaux de transformation et de 
rénovation de l’immeuble de la rue du Simplon 38. A cette époque, un arrêté fédéral 11interdit 
temporairement de construire dans le but de stabiliser le marché de la construction. Ce n’est 
qu’en 1976 que le chantier a été ouvert et les travaux effectués pour un coût total de 
CHF 3'273'924.30. La hausse des coûts de la main d’œuvre et des matières premières intervenue 
durant les années 1974 et 1975 justifie partiellement le surcoût de l’opération. Il s’agit des derniers 
travaux conséquents qui ont eu pour but la réorganisation les surfaces dans les parties inférieures 
du bâtiment (rez-de-chaussée et 1er étage) et la transformation des appartements aux 2ème et 3ème 
étages. 
 
A noter tout de même une demande de crédit de CHF 135'000.— faite au Conseil communal en 
1999 pour « redonner une nouvelle jeunesse à ce bâtiment dont les façades sont défraîchies ». 
Les travaux sont entrepris avant la Fête des Vignerons de 1999. 
 
7.2 Etat de vétusté du bâtiment  

Les derniers travaux d’importance entrepris dans les locaux occupés par le poste de police 
(surface de 799 m²) l’ont été avant 1980 et datent donc de plus de 40 ans. L’on ne peut 
qu’inexorablement constater de nombreux défauts liés à la vétusté des lieux et à des locaux peu 
adaptés aux besoins actuels 12: 

- Des locaux peu fonctionnels : des lieux d’audition des victimes/prévenus et des espaces de 
détention provisoire pas adaptés, des espaces de travail austères, un réfectoire et des 
vestiaires mal adaptés et/ou insuffisants, notamment en termes de répartition 
hommes/femmes. Les espaces d’accueil au public sont insuffisants et sans accès pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR) ; 

- Des installations techniques obsolètes : On constate fréquemment des fuites sur le réseau de 
distribution d’eau potable avec des dégâts sur les faux-plafonds qui restent éventrés par les 
multiples interventions pour les réparations. L’eau potable est teintée et chargée en particules 
par les dépôts laissés par des conduites corrodées alors que les appareils sanitaires restent 
fonctionnels mais très usés. 

- Des locaux à l’aspect vétuste : les peintures défraîchies, des revêtements de sol usagés, un 
éclairage insuffisant et des protections solaires intérieures usées. 

 

7.3 Etudes 

La Ville est fréquemment sollicitée par les représentants de l’ASR (Association Sécurité Riviera) 
pour des demandes d’interventions urgentes dans les locaux qu’ils occupent. Ces interventions 
ont poussé la Direction de l’architecture, des infrastructures et de l’énergie (DAIE) à mettre en 
place des séances régulières entre les deux services pour améliorer le suivi de l’entretien courant 
du bâtiment, la prise en considération des doléances des utilisateurs et l’identification des 
besoins. 

 
11 Arrêté fédéral concernant la stabilisation du marché de la construction du 20 décembre 1972  
12 Voir annexe 4.1 - Simplon 38 – Photos état existant 
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Dans le but de regrouper toutes les informations collectées, un mandat a été confié à un bureau 
d’architectes veveysans pour l’établissement d’un avant-projet d’assainissement complet des 
locaux du poste de police et l’estimation du coût engendré par ces travaux. Il ressort de cette 
étude un investissement nécessaire d’environ CHF 2'000'000.—, soit 2'500 CHF/m2, ce qui est 
un ratio très important pour des travaux intérieurs.  
 

Au vu de l’importance du montant, la rénovation totale de ces locaux a dû être reconsidérée et 
sera intégrée dans un projet de rénovation globale du bâtiment. Un projet global permettra la 
prise en compte de thématiques plus générales, telles que les possibilités de densification du 
bâtiment, l’amélioration thermique de l’enveloppe, l’accessibilité du bâtiment, la prise en 
considération de la valeur architecturale du bâtiment noté 2 au recensement du patrimoine, etc. 
Ce projet est inscrit à l’inventaire du plan des investissements version du 8 mars 2021 et devrait 
être considéré comme une nouvelle priorité pour la prochaine législature, ce d’autant qu’ASR 
n’envisage pas de quitter les lieux à moyen terme, ceci sous réserve de l’évolution du dispositif 
régional de sécurité publique.  
 
Dans cet intervalle et vu l’état de vétusté des locaux et des installations techniques, une partie 
des locaux de police nécessitent dès aujourd’hui des travaux d’amélioration et d’assainissement 
décrits ci-dessous : 
 
7.4 Travaux à entreprendre  

Il est proposé une première série d’interventions visant à résoudre une partie des problèmes 
techniques, à permettre une meilleure accessibilité au public et aux personnes à mobilité réduites 
(PMR), à améliorer l’espace de travail par un rafraîchissement des revêtements d’une partie des 
locaux. Il est encore proposé de répondre à une partie des besoins de l’ASR en créant des 
espaces privatifs pour l’audition des victimes et en améliorant la sécurité des locaux 
d’interrogation des prévenus. 

Ces travaux s’organisent sur une surface d’environ 170 m² et concernent les espaces suivants :13  
 

- La réception du public : agrandissement de l’espace, remplacement des anciens guichets par 
des installations sécurisées ; 

- Le bureau d’accueil : création de deux espaces confidentiels pour l’audition des victimes ; 

- Le couloir de circulation : création de l’accès aux PMR, depuis la rue du Musée 5 à travers le 
local des objets trouvés ; 

- Les bureaux d’interrogation : sécurisation des locaux par le renforcement des cloisons avec le 
couloir. 

 
Dans l’ensemble de ces locaux, il est encore prévu le remplacement des conduites sanitaires 
dans les faux-plafonds, la mise en conformité des installations électriques, le remplacement des 
faux-plafonds et des revêtements de sols, la réfection des menuiseries et le rafraîchissement des 
revêtements muraux. Une expertise a relevé la présence de matériaux amiantés qui seront 
éliminés dans la zone concernée par cet assainissement. 
 

Cette première étape de travaux sera planifiée de manière à être en adéquation avec une 
éventuelle rénovation globale du bâtiment. Une demande de crédit pour l’étude du bâtiment dans 
sa globalité sera présentée ultérieurement. Cette demande englobera également le bâtiment de 
la rue du Musée 5 dont l’état de vétusté est comparable au bâtiment rue du Simplon 38. 
  

 
13 Voir annexe 4.2 – Simplon 38 - Plan 
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7.5 Devis 

CFC 1 – Travaux préparatoires 

CFC 112 – Démolitions CHF 14'000.— 
Parois et revêtements de sols 
 
CFC 113 – Démontages CHF 18'000.— 
Faux-plafonds, portes, volets intérieurs, installations techniques 
 
CFC 119 – Divers – Désamiantage CHF 12'000.— 
Dépose et élimination des matériaux amiantés selon rapport  
 
CFC 122 – Aménagements provisoires 
Installations de chantier, aménagement des protections nécessaires CHF 10'000.— 
 
CFC 190 – Honoraires CHF 5'400.— 
Honoraires architecte et spécialistes 

Total CFC 1 – Travaux préparatoires CHF 59'400.— 
CFC 2 – Bâtiment 

CFC 211 – Travaux d'entreprise de maçonnerie CHF 14'000.— 
Rhabillages divers, profilé métallique, rampe d’accès 
 
CFC 221 – Fenêtres, portes extérieures CHF 5'000.— 
Réglages des fenêtres, réfection des joints et des ferrements 
 
CFC 23 – Installations électriques CHF 32'000.— 
Mise en conformité, modifications, adaptation du tableau électrique,  
remplacement appareils/prises et luminaires, éclairage de secours 
 
CFC 25 – Installations sanitaires CHF 25'000.— 
Alimentation provisoire, remplacement des conduites eau froide, eau 
chaude et circulation 
 
CFC 271 – Plâtrerie CHF 4'000.— 
Rhabillages suite aux démolitions et déposes 
 
CFC 273 – Menuiserie CHF 28'000.— 
Installations de chantier, aménagement des protections nécessaires 
 
CFC 276.0 – Installations d'obscurcissement intérieur CHF 6'000.— 
 
CFC 277 – Cloisons en éléments 
Cloisons légères phoniques pour espaces d’auditions des victimes CHF 10'000.— 
 
CFC 281 – Revêtements de sol CHF 24'000.— 
Lissage des fonds, fourniture et pose des revêtements de sol 
 
CFC 283 – Faux-plafonds CHF 35'000.— 
Isolations, ossatures et faux-plafonds démontables 
 
CFC 285 – Traitement des surfaces intérieures CHF 14'500.— 
Rafraîchissement des peintures des murs et des boiseries 
 
CFC 287 – Nettoyage du bâtiment CHF 4'500.— 
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CFC 289 – Divers – Réserves pour divers et imprévus CHF 30'000.— 
Estimé à environ 15% du CFC 2 
 
CFC 29 – Honoraires CHF 50'600.— 
Honoraires architecte et spécialistes 

Total CFC 2 – Bâtiment CHF 282'600.—  
 
CFC 5 – Frais secondaires 

Autorisations et taxes, frais de reproduction, assurances CHF 8'000.— 
 
Total CFC 5 – Frais secondaires CHF 8'000.— 
 
RECAPITULATIF 
Total CFC 1 – Travaux préparatoires CHF 59'400.— 

Total CFC 2 – Bâtiment CHF 282'600.— 

Total CFC 5 – Frais secondaires CHF 8'000.— 

Coût total des travaux – SIMPLON 38 – RÉNOVATION PARTIELLE  
DU POSTE DE POLICE (TTC) CHF 350'000.— 

7.6 Calendrier 

Début des travaux  .............................................................................................. septembre 2021 
Fin des travaux  ......................................................................................................... janvier 2022 
 
8. INSTALLATIONS DE SÉCURITE ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE 

CFC 23 – Installations électriques 

CFC – 235.8 – Equipements de sécurité  
Détection anti-intrusion 
Modernisation de l’installation de détection anti-intrusion au Musée suisse 
de l’appareil photographique afin de garantir un niveau sécuritaire optimal  
MSAP CHF 9’500.— 

Détection incendie 
Afin de garantir la fiabilité de l’installation de détection incendie du théâtre 
Municipal, il y a lieu de changer, selon la norme de l’état de la technique, 
les détecteurs de fumée de l’ensemble du bâtiment.  CHF 12'000.— 
 
Certaines portes extérieures donnant accès aux salles de sport 
communales sont régulièrement laissées ouvertes par les utilisateurs 
permettant à des personnes non-autorisées de s’introduire dans les 
locaux en dehors des heures d’occupation convenues. Cette situation est 
problématique puisque différents dégâts allant de la casse et/ou 
disparition de matériel à des désordres et/ou saletés dans les locaux sont 
régulièrement constatés.  
A défaut d’un esprit responsable de certain-ne-s, une sécurisation de ces 
portes est donc devenue nécessaire par la mise en place d’un système 
d’alarme « porte ouverte » sur ces ouvrants dit « exit control ». 
Les salles de sport suivantes seront équipées : Aviron 1 et 2, Veveyse, 
Veveyse 72, Charmontey, Copet fitness.  

Equipements « exit control » CHF 6’500.— 

Total – Équipements de sécurité CHF 28'000.— 

Coût total des travaux – INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ  CHF 28'000.— 
ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE  
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9. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE – ASSAINISSEMENT DE SOUS-STATIONS DU  
CAD-BLEU 

9.1 Historique 

Le chauffage à distance (CAD) du collège bleu (dit « CAD-Bleu ») est le plus grand réseau de 
distribution de chaleur propriété de la ville de Vevey. C’est au début des années soixante qu’a 
germé l’idée de réaliser un chauffage à distance à Vevey. La construction simultanée de plusieurs 
bâtiments communaux dans un périmètre relativement restreint a été à la base de ce projet. En 
effet, c’est entre 1961 et 1964 qu’ont été lancés la construction du bâtiment du feu, de l’annexe 
à la Cour au Chantre et du collège bleu. Une centrale de chauffage alimentée par des chaudières 
à mazout a donc été installée au collège bleu et deux réseaux de conduites ont vu le jour. L’un 
part en direction de l’Est et alimentait à l’époque l’ancien collège 1838 et l’Hôtel-de-Ville, l’autre 
part en direction de l’Ouest et alimentait l’ancienne prison, l’église allemande, la Cour-au-Chantre, 
la rue du Musée 8 (ancienne maison de Paroisse), l’école du Clos, le musée Jenisch et le 
complexe formé des bâtiments rue du Musée 5 et Simplon 38 avec les caves de l’Hospital. La 
longueur totale était alors de 0,6 km. 
 
Par la suite, six bâtiments supplémentaires ont été raccordés. Il s’agit de Simplon 24, Cité Centre, 
Panorama 17/Clos 9, le collège Kratzer et la nouvelle salle paroissiale avec l’église de Ste-Claire. 
Le réseau s’est alors allongé de 125 mètres. 
 
Un dernier bâtiment de la Ville est venu se raccorder au CAD-Bleu en 2019, celui situé à la Rue 
du Simplon 14-16. 
 
L’année 2019 a également été marquée par un changement d’importance dans le système de 
production de chaleur. En effet, initialement alimenté par des chaudières à mazout, le CAD-Bleu 
a été couplé avec le CAD-Gilamont exploité par Groupe E Celsius SA rendant ainsi 
l’approvisionnement de ce réseau majoritairement renouvelable (80% bois) et cohérent avec les 
ambitions énergétiques de la Ville. 
 
9.2 Etat des sous-stations et projet d’assainissement 

La majorité des sous-stations situées dans les bâtiments raccordés au CAD-Bleu datent de leur 
création, entre 1965 et 1980. Aujourd’hui, une grande partie de ces sous-stations arrivent en fin 
de vie ou sont déjà hors service.  
Un assainissement et une remise en état successifs de ces sous-stations est donc nécessaire, 
afin de garantir leur bon fonctionnement pour une consommation contrôlée, économique et 
durable dans l’intérêt également du confort des utilisateurs. 
 
9.3 Travaux à entreprendre 

Quatre étapes principales sont à prévoir pour chaque sous-station : 
 

1. Assainissement et remise en état du système MCR (mesure-contrôle-régulation) et du 
collecteur chauffage. 

2. Assainissement et remise en état des échangeurs de chaleur primaires et secondaires. 

3. Traitement et remise en état des conduites de distribution et gestion des pièces. 

4. Assainissement et remise en état du système d’isolation thermique. 

Le degré de vétusté et le niveau de défaillance des sous-stations détermineront l’ordre de priorité 
des travaux à entreprendre ces prochaines années. 
 
Chaque étape d’assainissement s’accompagnera d’une économie énergétique, et donc 
financière avec des retours sur l’investissement moyens de moins de 10 ans. 
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9.4 Devis 

Dans le cadre de cette demande de crédit, 3 bâtiments ont été sélectionnés pour des travaux 
prioritaires et urgents. L’engagement d’un responsable des installations techniques des bâtiments 
communaux a permis d’améliorer le suivi et pallier le manque d’entretien constaté ces dernières 
années. La conséquence est l’engagement aujourd’hui d’un montant annuel supérieur à celui 
prévu au plan des investissements actuel. Les travaux d’assainissement suivants sont prévus : 
 
CFC 24 - Chauffage 

Bâtiment  Travaux d’assainissement 

Simplon 38 Collecteur chauffage CHF 81’000.— 

Simplon 38 MCR + travaux électriques associés CHF 28’000.— 

Musée 5 Collecteur chauffage CHF 52’000.— 

Musée 5 MCR + travaux électriques associés CHF 26’000.— 

Musée 5 Assainissement de la production  
 Eau chaude sanitaire (ECS) CHF 50’000.— 

Simplon 22 Historique,  Collecteur chauffage CHF 35’000.— 

Simplon 22 Historique,  MCR + Travaux électriques CHF 19’000.— 
 
Coût total des travaux – ASSAINISSEMENT DE SOUS-STATIONS 
DU CAD-BLEU  CHF 291'000.— 
 
9.5 Calendrier 

Début des travaux  ...................................................................................................... juillet 2021 
Fin des travaux  .................................................................................................... décembre 2021 

9.6 Bénéfices attendus 

La consommation totale en chaleur de ces 3 bâtiments se monte à environ 1'110’000 kWh/an 
pour un montant d’achat d’énergie annuel de CHF 146’000.—. 
 

Une économie énergétique annuelle d’environ 45% (379'000 kWh/an) est attendue à l’issue de 
ces travaux engendrant ainsi une économie financière annuelle de CHF 65’000.— pour un retour 
sur investissement d’environ 4.5 ans.  
 

A cela s’ajoute une économie financière supplémentaire par la réduction du nombre 
d’interventions pour cause de défaillance dans ces bâtiments et une amélioration du confort des 
utilisateurs. 
 
 
10. RECAPITULATIF 

1) Toilettes publiques – rénovation phase II CHF 526'000.— 

2) Théâtre municipal – assainissement d’installations scéniques CHF 158'000.— 

3) Collège Kratzer – réfection partielle de la toiture CHF 115'000.— 

4) Simplon 38 – rénovation partielle du poste de police  CHF 350'000.— 

5) Installations sécurité et équipements de protection incendie CHF 28'000.— 

6) Installations de chauffage – sous-stations du CAD Bleu  CHF 291'000.— 

Coût total des travaux CHF 1'468'000.— 
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11. ASPECTS FINANCIERS 

11.1 Plan des investissements 

Ces travaux sont inscrits au plan des investissements dans le chapitre « objets à engager » sous : 
 
Toilettes publiques II (CHF 800'000.— ./. CHF 325'620.—, phase I) CHF  474'380.— 
Entretien des propriétés communales – crédit cadre 2016-2021 CHF 700'000.— 
Assainissement des installations techniques de chauffage  CHF 250'000.— 
Total  CHF 1'424'380.— 
 
Montant des travaux : 
1) Toilettes publiques – rénovation phase II CHF 526'000.— 
2) Théâtre municipal – assainissement d’installations scéniques CHF 158'000.— 
3) Collège Kratzer – réfection partielle de la toiture CHF 115'000.— 
4) Simplon 38 – rénovation partielle du poste de police  CHF 350'000.— 
5) Installations sécurité et équipements de protection incendie CHF 28'000.— 
6) Installations de chauffage – sous-stations du CAD Bleu  CHF 291'000.— 

Coût total des travaux CHF 1'468'000.— 
 

 
11.2 Financement 

Le financement de cet investissement sera assuré par la trésorerie courante. 
 
11.3 Subventions  

Le projet de réfection partielle de toiture du Collège Kratzer, grâce à l’aménagement d’une toiture 
végétalisée, fera l’objet d’une demande de subventions au Fonds pour l’énergie et le 
développement durable. Le montant de la subvention est estimé à CHF 7'800.— (CHF 40.—/m2 
de toiture, pour un maximum de CHF. 20'000.— par demande), et viendrait en déduction du 
montant total des travaux prévus au Collège Kratzer indiqué au chapitre 11.1 ci-dessus. 
 
11.4 Charges financières 

Dans le but de mieux évaluer la totalité des charges annuelles futures découlant d’un 
investissement, il y a lieu de tenir compte d’un montant comprenant à la fois l’amortissement et 
les intérêts. 
 
L’annuité constante, déterminée sur la base d’un intérêt calculatoire de 1,5% et d’une durée 
d’amortissement de 20 ans, s’élève, à titre indicatif, à CHF 85'505.—, soit : 
 
CHF  12'105.— pour les intérêts; 
CHF 73'400.— pour l’amortissement. 
 
11.5 Amortissement 

Nous proposons d’amortir le crédit de CHF1’468’000.— demandé par le présent préavis par un 
amortissement annuel de CHF 73’400.— pendant 20 ans. 
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12. CONCLUSIONS 

En conclusion, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir 
prendre les décisions suivantes : 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEVEY 
 
 
VU le préavis no 19/2021, du 3 mai 2021, concernant la « Demande de crédit de 

CHF  1'468’000.— pour l'entretien du patrimoine communal » 
 
VU  le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, qui a été porté à l’ordre du jour 
 
 

d é c i d e 
 
 
1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 1’468'000.— pour la « Demande de crédit 
 de CHF 1'468’000.— pour l'entretien du patrimoine communal » 
 
2. d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux d'entretien du patrimoine 
 communal décrits dans le présent préavis ; 
 
3. de financer cette dépense par la trésorerie courante, par prélèvement sur le compte 
 "Dépense d'investissement" ; 
 
4. de prendre acte que les subventions viendront en diminution du crédit accordé ; 
 
5. d'amortir cette dépense par un amortissement annuel de CHF 73’400.— pendant 20 
 ans. 
 
  
 
 Au nom de la Municipalité 
 la Syndique le Secrétaire a.i. 
 
  
 
 Elina Leimgruber P.-A. Perrenoud 
 
 
 
 
 
Municipale-déléguée : Mme Elina Leimgruber, Syndique  
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Annexe 1.1 

WC publics Phase II – Liste des toilettes publiques 

Toilettes publiques Etat Toilettes publiques

Urinoirs Turques Cuvette Cuvette 
Porte-

papier
Lavabo Poubelle Action

01 Place Robin X X 1 1 2 2 Fonctionnel ✓ v  Manifestations 01 Place Robin

02 Parking de la Poste X X 1 1 2 2 Inadapté ✓  FDV 2019 02 Parking de la  Poste

03 Centre nautique X X 1 1 2 2 Inadapté ✓  FDV 2019 03 Centre nautique

04 Jardin Doret - sud X X 2 2 4 Bon ✓  FDV 2019 04 Jardin Doret - sud

05 Jardin Doret - nord X 1 1 1 Fonctionnel ✓ 05 Jardin Doret - nord

06 Jardin Rivage - CGN X X X 2 1 1 2 2 1 Inadapté ✓  FDV 2019 06 Jardin Rivage - CGN

07 Bois d'Amour X X 5 4 4 8 2 Inadapté ✓  FDV 2019 07 Bois d'Amour

08 Place Scanavin X X X 2 1 2 3 2 3 Bon ✓ v  FDV 2019 08 Place Scanavin

09 Rue du Musée X 6 1 1 2 2 Inadapté Fermeture 09 Rue du Musée 

10 Place Saint-Jean X 3* 1 1 1 Vétuste Fermeture 10 Place Sa int-Jean

11 Tour de l'Horloge X X X 1 1 1 2 2 Fonctionnel ✓  FDV 2019 11 Tour de l 'Horloge

12 Entre-deux-villes X X 3 2 2 4 3 Mal placé Fermeture 12 Entre-deux-vi l les

13 Port de Plaisance X X 2 1 1 2 2 1 Très bon ✓ 13 Port de Pla isance

14 Samaritain / Subriez X X 1 1 1 2 1 Vétuste ✓ v  Place des jeux 14 Samari ta in / Subriez

15 Major Davel X X 1 1 1 2 2 Mal placé Fermeture 15 Major Davel  

16 Point-du-Jour X X 4* 1 1 2 1 Bon Fermeture 16 Point-du-Jour

17 Cimetière St-Martin X X 3 1 2 3 2 2 Fonctionnel ✓ v  Visiteurs cimetiere 17 Cimetière St-Martin

18 Bd. Charmontey X X 6* 1 1 Inutile Fermeture 18 Bd. Charmontey

19 Pra / Rio-Gredon X 1 1 1 3 Vétuste ✓ v  Util isation sportifs 19 Pra  / Rio-Gredon

20 Rue du Devin X X 5* 1 2 2 Inadapté Fermeture 20 Rue du Devin 

21 Bosquets X 3* Vétuste Fermeture 21 Bosquets

* urinoirs en ligne, sans eau ✓ A maintenir A supprimer Rénovation, Priorité 1 v Rénovation, Priorité 2

Equipement actuel Proposition

Observations

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 
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Annexe 1.2 

WC publics Phase II – Etats existants 

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 

 



 

 

  

Annexe 1.3 

WC publics – Place Robin 

Plan projet rez-de-chaussée 

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 



 

 

  

Annexe 1.3.1 

WC publics – Jardin Doret - nord 

Plan projet rez-de-chaussée 

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 



  Annexe 1.3.2 

WC publics – Place Saint-Jean 

Plan projet rez-de-chaussée 

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 



 

  

Annexe 1.3.3 

WC publics – Samaritain / Subriez 

Plan projet rez-de-chaussée 

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 



  
Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 

Annexe 1.3.4 

WC publics – Point-du-Jour 

Plan projet rez-de-chaussée 



 

  

Annexe 1.3.5 

WC publics – Cimetière de St-Martin 

Plan projet rez-de-chaussée 
Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 



 

 

 

Annexe 1.3.6 

WC publics – Pra / Rio-Gredon 

Plan projet rez-de-chaussée 

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 
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Annexe 2.1 

Théâtre le Reflet – Plateforme élévatrice 

Plan de situation 

Illustration de plateforme élévatrice 

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 



 

 

 

 

 

 Annexe 2.2 

Théâtre le Reflet – WC handicapé  

Plan du 1er étage 

Plan WC handicapé 

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 



d Annexe 3.1 

Collège Kratzer – réfection partielle de toiture 

Périmètre d’intervention 

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 



 

 

   
Espace d’accueil pas adapté Espaces d’audition et de détention pas adaptés Espaces de travail vétustes  

 

 
 

 

Faux-plafonds endommagés Faux-plafonds endommagés Locaux vétustes 

Annexe 4.1 
Simplon 38 - rénovation partielle du poste de police 

Photographies de l’état actuel 

 

 

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4.2 
Simplon 38 - rénovation partielle du poste de police 

Plan du rez-de-chaussée – éch. 1 :200 

= Espaces rénovés 

Ville de Vevey 

Direction de l’architecture, 

des infrastructures et de l’énergie 

Case postale 

1800 Vevey 

 


