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PREAVIS N° 11/2024

AU CONSEIL COMMUNAL

Demande d’un crédit d’étude de CHF 615'000.— pour le projet
des jeux d’eau du Jardin Doret, du réaménagement des quais,
de la rénovation de la place de jeux et de ’'aménagement

d’un accés au Léman

Commissions Date - heure Lieu

Ad hoc Lu. 18 mars 2024 a 18h00 Salle 6 - HDV
COFI - Finances Me. 06 mars 2024 a 18h15 Salle CC
ComEn?- Environnement et énergie | Je. 07 mars 2024 a 18h30 Salle 6 - HDV
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ABREVIATIONS

AMO Assistance a maitrise d'ouvrage
URB Service de l'urbanisme et de la mobilité
TRA Service des travaux publics, espaces verts et entretien

SIA Société suisse des ingénieurs et architectes



Vevey, le 26 février 2024

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
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2.2

OBJET DU PREAVIS

Le présent préavis a pour objet une demande de crédit d’étude de TTC CHF 615°000.00,
permettant de développer le projet « Mon Précieux » du bureau MAP Monier architecture
du paysage, retenu a l'issue du concours en mai 2023, en vue de sa réalisation,

CONTEXTE

Contexte général

Trés appréciée des jeunes enfants et des familles pendant la belle saison, la pataugeoire
du Jardin Doret ne répondait plus aux normes et recommandations en vigueur. Soucieuse
d’assurer la sécurité des utilisateurs, la Municipalité s’est résolue a la fermer en 2019. Elle
souhaite maintenant répondre aux besoins des utilisateurs en transformant cette installation
en espace aqualudique, sous forme de jeux d’eau, tout en rénovant la place de jeux
adjacente, réaménageant la partie basse du parc et améliorant I'accés au Lac.

Le Jardin Doret ou Parc de I'Arabie existait déja vers 1730. Il apparait clairement sur la
carte Siegfried en 1870. C’est le plus grand espace vert d’'un seul tenant de la Ville de
Vevey. |l fait partie des espaces publics majeurs et emblématiques comme la Place du
Marché, les Quais, les Jardins du Rivage, la Place Robin, le Parc du Panorama ou
'Esplanade St-Martin. Dans un territoire communal largement urbanisé, ces espaces
d’envergure sont relativement rares et trés prisés.

Historique du Jardin Doret

Jardin Doret ou Parc de I'Arabie. L'appellation Arabie provient certainement du patois
« La Rabiye : terrain caillouteux, raboteux », ou ne pousse qu’'une herbe maigre qui
s’explique par la proximité de 'embouchure de la Veveyse qui, avant son endiguement,
devait constituer un vaste pierrier. Dés 1730, cette partie du bord du lac est transformée en
jardin par I'apport de terre végétale et la plantation d’arbres. C’est Vincent Doret, marbrier,
qui y implante sa marbrerie en 1733 ainsi que sa villa avec jardin. Quatre générations de
Doret se sont succédé a I'Arabie. C’est en 1918 que les héritiers décident de faire une
donation a la Ville de Vevey, a condition que le terrain arboré devienne un parc public. La
commission du Conseil communal fait alors le voeu d’y aménager un jardin pour les enfants.
En 1930, la maison du jardinier est transformée en école enfantine.

En 1945, la « Villa Doret » est utilisée comme école de la photographie et, en 1971, un
centre professionnel est construit et inauguré au nord du parc. C’est en 1974 que sera mis
en service le Gazoduc suisse romand entre Bex et Vernier, posé au fond du lac Léman,
dont l'un des atterrages se situe a Vevey, dans le Jardin Doret. Cette installation
s’accompagne, en 1975, de l'édicule des WC, construit au-dessus du poste de
sectionnement du gaz, et le bassin rond de la pataugeoire. Une place de jeux avec un
bateau en bois a été mise en place a cété de la pataugeoire en 1999.
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La pataugeoire a fermé depuis 2019 pour des raisons d’hygiéne et de sécurité due a la
profondeur d’eau trop importante. Un projet de réduction de la hauteur d’eau a 20 cm a été
envisagé en 2022 puis abandonné au profit d’'une installation plus pérenne et mieux
adaptée a I'évolution des besoins.

ENJEUX ET OBJECTIFS

Considérations urbanistiques

Selon le nouveau plan directeur communal, le besoin en espaces verts publics va encore
s’intensifier dans les années a venir, en rapport a 'augmentation de la population et aux
changements climatiques. Les possibilités d’en créer de nouveaux étant limitées, I'accent
doit étre mis sur la valorisation des espaces existants pour répondre aux attentes en termes
de santé, bien-étre, jeux, délassement et loisirs. Valorisation dans laquelle s’inscrivent les
jeux d’eau du Jardin Doret, la place de jeux et le réaménagement de la partie basse du
parc.

Le Jardin Doret est le plus grand et le plus ancien des parcs de la Ville de Vevey. Aménagé
dés 1730, il a été remanié a de nombreuses reprises dont les derniéres fois lors de
'implantation de la pataugeoire en 1975. Il se présente actuellement comme une grande
entité paysageére, agrémentée de bassins, de pelouses et d’arbres vénérables et
majestueux. La partie située au bord du lac se distingue par un aménagement moins
élaboré a I'exception du bassin rond de la pataugeoire, assurant une articulation entre la
continuité des quais et celle du parc.

La césure que représente la Veveyse est un élément marquant. Cette riviere, au régime
torrentiel, est canalisée et bordée de murs sous forme de digues en pierre. Elle n’est
franchissable, au droit du parc, que par deux passerelles. Le lit du cours d’eau n’est quant
a lui accessible que depuis le lac sur la gréve que constituent les sédiments. Au vu des
crues imprévisibles qui ont principalement lieu en plein été et des remous a son
embouchure, I'acceés et la baignade ne doivent pas y étre encouragés.

Evolution des besoins

Comme les quais, le parc était, au 19° siécle, principalement dédié a la promenade et a la
contemplation du paysage auxquels s’adonnaient les touristes de passage et les
habitant-e-s, surtout le dimanche. L'équipement était alors limité a quelques bancs et
fontaines et les pelouses, émaillées de massifs de fleurs, interdites aux piétons. Dés le
milieu du 20° siécle, avec la tendance hygiéniste, les gazons ont été progressivement
investis pour des activités sportives, des jeux et des bains de soleil. La pataugeoire de 1975
est sans doute I'équipement le plus marquant qui accompagne ce développement, avec la
construction simultanée de I'édicule des WC au bord du lac et des douches en plein air.
L’aménagement de la place de jeux est un peu plus récent, puisqu’il date de 1999. Des
ameénagements plus modestes comme un beach-volley, une installation pour slackline, des
tables de ping-pong, des grills et tables de pique-nique ont pris place ultérieurement. Ces
derniers ont facilité une appropriation de I'ensemble de I'espace du parc par une plus
grande partie de la population.
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Avec la densification du tissu urbain, la pression se fait toujours plus forte sur ce type
d’espace situé au bord du lac. Le Jardin Doret est trés prisé par toutes les générations a
divers moments de la journée et de la semaine, surtout le week-end et durant la belle
saison. La pataugeoire et la place de jeux sont plus particulierement utilisées par les
familles avec petits enfants, les garderies, les jardins d’enfants et UAPE. Raison pour
laquelle la recherche d'une solution alternative a la fermeture de la pataugeoire est
ressentie comme urgente et de premiére nécessité; ceci d’autant plus avec le
réchauffement climatique et le besoin de rafraichissement.

Objectifs

Les objectifs définis pour ce projet sont les suivants :

- Créer une nouvelle attraction et un rafraichissement bienvenu.

- Positionner les jeux d’eau et la place de jeux en prenant en compte la contrainte du tracé
des conduites du gazoduc et I'articulation avec la promenade des quais, importante voie
de mobilité piétonne et vélos.

- Reépondre a la demande des utilisatrices et utilisateurs d’espaces aqualudiques, enfants,
adolescents et familles.

- Prévoir une installation conforme aux normes d’hygiéne et de sécurité actuelles
(exigences moins élevées pour des jeux d’eau que pour une pataugeoire).

- Intégrer spatialement et/ou fonctionnellement la place de jeux existante, qui a besoin
d’étre rénovée, aux nouveaux aménagements de jeux d’eau.

- Porter une attention particuliére a la sobriété des matériaux et a la consommation d’eau.

- Remplacer les installations techniques vétustes de traitement de I'eau en les plagant en
sous-sol a proximité des jeux d’eau.

- Procéder au réaménagement de transition des alentours des jeux d’eau et de la place
de jeu en traitant la question de 'ombrage de ces installations, des équipements,
mobilier et bancs complémentaires.

- Envisager le réaménagement de I'espace baignade car les accés au lac sont désuets et
inadaptés aux personnes agées et a mobilité réduite (PMR).

- Suggérer d’éloigner le cheminement des jeux d’eau et de la place de jeux et de le
redimensionner afin de permetire une bonne cohabitation entre les piétons et les
cyclistes.

CONCOURS

Lancement de la procédure

Des séances d’échange d’idées et de coordination ont eu lieu entre les différents services
communaux, afin de mieux définir les besoins, les opportunités et les contraintes inhérents
a ce projet important pour la Ville. En particulier, les services des Travaux publics et de
'Urbanisme ont mené une réflexion approfondie visant a obtenir des propositions de
variantes sur un périmétre d’implantation défini, dans un temps le plus restreint possible,
tout en respectant les marchés publics. Pour ce faire, la procédure la plus appropriée a été
celle du concours de projets sur invitation, selon le réglement SIA 142.
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Dans sa séance du 31 octobre 2022, la Municipalité décidait de lancer ce concours pour le
futur espace aqualudique du Jardin Doret, en remplacement de 'actuelle pataugeoire.

L’objet principal du concours portait sur la requalification de la partie du parc correspondant
au périmétre d’'implantation des jeux d’eau et de la place de jeux. Leur positionnement
respectif conditionne les aménagements paysager, 'accés au lac et les cheminements
soumis a une importante fréquentation et a de potentiels conflits d’'usage durant la belle
saison.

L " B G —
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En clair : périmétre de réflexion
En rouge : périmetre d’implantation des installations

Le concours a permis également une réflexion sur un périmétre élargi comprenant
'ensemble du parc et ses abords, de part et d’autre de la Veveyse. L’objectif étant d’avoir
un concept directeur pour la gestion et le futur développement du jardin, dans le respect de
ses valeurs patrimoniales et paysagéres.

Consultation participative préalable

En date du 5 décembre 2022, une soirée de consultation participative s’est tenue avec
quatre commissions municipales distinctes (Egalité des genres, Jeunesse, Sport et
Famille). Durant cette soirée, plusieurs thématiques ont été abordées autour du Jardin
Doret, de son utilisation, de sa place de jeux, de son bassin, etc. Cela a permis de prendre
en compte différentes suggestions et de les intégrer directement dans le cahier des charges
du concours.

Participants au concours

Le programme du concours et son cahier des charges, validés par la Municipalité, ont été
transmis aux architectes et architectes paysagistes qui ont répondu positivement a
linvitation début 2023.



Les six candidats suivants ont participé au concours des jeux d’eau du Jardin Doret :

e bbz landschaftarchitekten bern Gmbh, Berne

o GayMenzel Sarl, Monthey

o Approches SA, Lausanne (ex-Husler & Associés SA)
¢ MAP Monnier architecture du paysage SA, Lausanne
o Paysagestion SA, Lausanne

o U15 Architectes Sarl, Vevey

4.4 Jugement des projets

Deux journées ont été nécessaires, les 9 et 16 mai 2023, a I'appréciation et au jugement
des projets rendus anonymement par les candidats. Sur les six bureaux initialement invités,
un bureau a répondu négativement deux semaines apres avoir recu le dossier du concours
(Approches). Cing projets ont donc été réceptionnés dans le délai imparti et admis au
jugement. Le jury était composé de la maniére suivante :

Présidente
Mme Christina Zoumboulakis Architecte, Farra Zoumboulakis & Associés, Lausanne

Membres

M. Vincent Imhof Municipal, TRA, Ville de Vevey

M. Christophe Rime Architecte et architecte-paysagiste, URB, Ville de Vevey
Mme Mathilde Ferro Architecte-paysagiste, AO paysage, Genéve

Mme Marianne Ghorayeb Architecte, Vevey

Représentante de la société civile et des utilisateurs
M. Jean-Jacques Borgeaud Architecte-paysagiste, Lausanne

Suppléants
Mme Tanya Zein Architecte, FAZ architectes Sarl, Geneve
M. Antoine Dormond Municipal, architecte-paysagiste, URB, Ville de Vevey
M. Vittorio Marinelli Commergant, Vevey

Représentant de la société civile et des utilisateurs
M. Thierry Spalla Ingénieur civil, TRA, Ville de Vevey

A la suite de la premiére journée de jury, les deux projets encore en lice ont été examinés
par les experts ci-apres, afin de les analyser du point de vue de I'hydraulique/technique du
bassin et des jeux d’eau, de la compatibilité avec le gazoduc ainsi que des besoins des
enfants fréquentant la structure d’accueil de I'enfance des Cédres, représentant les classes
d'age de 0 a 6 ans.

Experts
M. Alain Dougoud Kannewischer Ingénieurs Conseil Sarl, Yverdon
M. Fabrice Volluz Gaznat SA, Responsable Section Infrastructures

Mme Cristina Sproll-Oliveira Directrice de la structure d’accueil de 'enfance des Cedres,
FAM, Ville de Vevey

Du point de vue des experts, les deux projets analysés ne présentent pas d'incompatibilités
techniques ou fonctionnelles avec la réalisation du programme demandé.



4.5 Devises et lauréat

4.6

Les cing projets ont été déposés a I'adresse du maitre de I'ouvrage avec les devises
suivantes :

01  Mon Précieux => retenu pour la 2° journée de jugement
02 La Rabiye 2035 => retenu pour la 2° journée de jugement
03 Acqua Alta

04 Traces

05 La Baigneuse

A I'unanimité, le jury a choisi le projet « 01 — Mon Précieux » comme lauréat du concours.
Apres ouverture des enveloppes cachetées assurant 'anonymat des candidats, 'auteur du
projet est le bureau :

MAP Monnier architecture du paysage SA, Lausanne.

Projet Lauréat

La radicalité de la proposition, permet de redéfinir I'unité du jardin Doret, traversé par la
promenade des rives du lac, avec une surprenante économie de moyen. En ne conservant
gu’une boucle de cheminement judicieusement placés, la grande pelouse centrale retrouve
sa cohérence d’ensemble. Dans l'esprit du parc paysager a I'anglaise, elle peut étre alors
consacrée a une polyvalence d'usages. Plus largement végétalisé et arborisé le parc
devient un écrin de verdure, dans lequel sont disposés, comme des joyaux, diverses
installations spécifiques. Le principe d’aller a I'essentiel par retranchement et simplification
est particulierement apprécié par le Jury. La modestie de l'intervention semble par ailleurs
indiquer, que le projet pourrait étre réalisé facilement, sur 'ensemble du parc.

Simple, affirmé et cohérent, le projet intégre harmonieusement les éléments du programme
dans le parc. En conservant le bassin, la place de jeux et 'accés au lac aux emplacements
existants, il réduit fortement leur impact. Le léger déplacement du chemin inférieur, offre un
acces direct au lac et un dégagement bienvenu aux jeux d’eaux, installés dans I'anneau de
la pataugeoire. Le tapis de gazon modelé qui I'entoure et affleure par endroit la margelle,
fait écho au nouveau fond en relief de la piéce d’eau agrémentée de jets d’eau, sous
laquelle sont judicieusement placées les installations techniques. La place de jeux, la
pelouse et les escaliers d’accés au lac sont revisités et prennent des dimensions plus
généreuses. Sans déplacer les installations, le dispositif proposé réussi le tour de force de
les mettre en relation, dans un juste rapport d’équilibre.
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Remise des prix

Le jury disposait d’'un montant de CHF 60'000.—/HT pour l'attribution de 2 a 3 prix et
mentions selon le programme du concours. Conformément a I'art. 17.4 du reglement SIA
142, le jury a décidé d’attribuer une indemnité de CHF 4'000.— a chaque participant.

Sur la base des critéres d’évaluation énoncés dans le programme, tenant compte de
I'ensemble des délibérations du jury, des expertises des spécialistes-conseils, des critiques
de chaque projet, le jury a procédé au classement des projets et a décidé a I'unanimité
d’attribuer les prix et mentions suivants :

1¢" rang 1° prix 01 - Mon Précieux CHF 23°000.—/HT
2° rang 2° prix 02 - La Rabiye 2035 CHF  17°000.—/HT

Total des prix et des indemnités :

Prix : CHF 40°000.—/HT + Indemnités : CHF 20°000.—/HT (5 x CHF 4°000.—/HT)
= CHF 60°000.—/HT.

Exposition publique des projets

Le vernissage de I'exposition et la remise officielle des prix ont eu lieu le mardi 6 juin 2023
ala Grenette en présence du lauréat, de la Présidente du Jury, des candidats, des membres
du jury et de quelques Conseillers communaux.

Cette soirée était I'occasion d’inaugurer I'exposition publique des cing projets qui s’est
tenue durant le mois de juin 2023 dans la Grenette respectant ainsi I'art. 25 du Réglement
SIA 142.
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5.1

5.2

5.3

5.4

Recours

La communication de la décision du jury ratifiée par la Municipalité a fait 'objet d’'un recours
de la part du bureau U15 Architectes Sarl auprés de la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal.

Par son arrét du 19 juillet 2023, la CDAP a considéré le recours irrecevable et a ouvert les
voies de droit de trente jours pour déposer un recours au Tribunal fédéral. Le recourant n’a
pas poursuivi la procédure.

Mandat d’étude

Selon l'art. 23 du Réglement SIA 142 ainsi que du point 2.17 du programme du concours,
le jury a recommandé au Maitre de I'ouvrage d’attribuer la totalité du mandat d'études et de
réalisation d’architecte paysagiste (100% des prestations selon la norme SIA 105) au
lauréat auteur du projet.

MANDATAIRES

Architecte-paysagiste — Pilote du projet

La Municipalité a subséquemment chargé TRA, en collaboration avec URB, de poursuivre
le projet en demandant, dans un premier temps, une offre pour la totalit¢ du mandat
d'études et de réalisation d’architecte-paysagiste au bureau lauréat et de proposer
I'adjudication et la planification de la suite du projet.

A la fin du délai Iégal du recours au Tribunal fédéral, plusieurs rencontres et discussions
ont eu lieu avec le bureau Monnier Architecture du paysage SA afin de consolider
'ensemble des postes du devis général du périmétre d'implantation et du périmétre de
réflexion. Cette étape a permis de procéder également aux calculs des honoraires dudit
bureau et des différents mandataires spécialisés nécessaires a I'étude et la réalisation du
projet.

La version définitive de ces documents nous a été transmise le vendredi 22 décembre 2023.

Bureau technique pour les équipements hydrauliques

Lors des phases principales de I'étude, un bureau spécialisé dans les fontaines et les jeux
d’eau sera engagé dans le projet.

Ingénieur civil

Un bureau d’ingénieurs devra impérativement accompagner le pilote du projet pour les
appels d’offres, le calcul des constructions enterrées, la coordination des infrastructures,
etc. Il interviendra en fin de phases d’études et principalement lors de I'exécution des
travaux.

Autres mandataires

La participation d’autres mandataires spécifiques (géométre, sanitaire, etc.) pourrait étre
indispensable en cours d’étude ou lors de la réalisation du projet. Une réserve financiére
est provisionnée dans les divers et imprévus pour les mandater.
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PERIMETRE DE TRAVAIL

Le périmétre définitif choisi pour la poursuite des études comprend le périmétre
d’'implantation défini dans le cahier des charges du concours auquel un périmétre étendu
d’accés au lac a été ajouté. Cet ensemble permet de proposer une image finale cohérente
du réaménagement, incluant le nouvel accés au Léman, souhaité lors de la consultation

participative.
| Il
e

- Périmetre de concours

Périmetre étendu pour accés au lac

ASPECTS FINANCIERS

Compte d’attente

Conformément aux autorisations accordées a la Municipalité par voie de préavis, un compte
d’attente au bilan de la Ville, dun montant de CHF 200'000.—, a été ouvert afin de couvrir
les frais inhérents au concours sur invitation et a 'ensemble des éléments constitutifs de la
procédure. Ce compte d’attente permet également d’amorcer actuellement les études pour
I'avant-projet et le projet basés sur le résultat du concours, en y apportant les adaptations
conseillées par les membres du jury.

Ce montant de CHF 200'000.— est intégré a la présente demande de crédit d’étude.

Devis général +/- 25%

Le devis général calculé par le pilote du projet se monte actuellement a environ
CHF 1'550'000.—/TTC pour la réalisation du projet sur le périmétre défini au chapitre
précédent, hors honoraires.



7.3 Récapitulatif des prestations prévues

7.4

Est présenté ci-dessous I'ensemble des prestations des mandataires nécessaires aux

phases d’étude et d’exécution.

Libellé TOTALFr.TTC
Compte d’attente N°9143.430.03
AMO - Tardin Pittet SA 18'000.00
Démarche participative 9'000.00
Jury, expert et organisation 28'000.00
Prix 65'000.00
Architecte-paysagiste - Monnier Architecture du paysage - SIA 31 et 32 80'000.00
200'000.00
Architecte-paysagiste - Monnier Architecture du paysage - pilote
SIA 33 - procédure de demande d'autorisation 8'000.00
SIA 41 - appel d'offres 50'000.00
SIA 51 - projet d'exécution 40'000.00
SIA 52 - exécution de l'ouvrage 82'000.00
SIA 53 - Mise en service 15'000.00
195'000.00
Fontainier - O-Technic
SIA 31 - avant-projet 8'000.00
SIA 32 - projet de I'ouvrage 13'000.00
SIA 33 - procédure de demande d'autorisation 6'000.00
SIA 41 - appel d'offres 17'000.00
44'000.00
Ingénieur civil - JMJ ingénieurs conseils
SIA 41 - appel d'offres 9'000.00
SIA 51 - projet d'exécution 14'000.00
SIA 52 - exécution de 'ouvrage 35'000.00
SIA 53 - Mise en service 6'000.00
64'000.00
Divers et imprévus (autres mandataires) 60'000.00
Prestations propres
Service de lurbanisme et de la mobilité 7'000.00
Service des travaux publics, espaces verts et entretien 45'000.00
52'000.00
TOTALFr.TTC 615'000.00

Subventions

Aucune demande de subvention n’est prévue.



7.5

7.6

7.7

7.8

Plan des investissements

Cet objet figure au plan des investissements de la l|égislature 2021-2026, version du
20 novembre 2023, dans le chapitre « Objets a engager » sous :
N° 46 - Bassin-pataugeoire du Jardin Doret CHF 1'610°000.—

Le compte d’'attente N°9143.430.03 figure dans le chapitre « Objets en cours » sous :
N° 202 — Espace aqualudique au Jardin Doret — Compte d’attente CHF 200'000.—

Le montant du devis général a +/- 25% des travaux présentés ci-dessus additionné aux
prestations propres pour les phases d’exécution et a la présente demande de crédit d’étude
intégrant le compte d’attente présente une somme totale pour 'ensemble du projet
d’environ CHF 2°'300°000.—/TTC
Ce montant sera adapté dans le prochain plan des investissements aprés la phase SIA 41
des appels d’offres qui permettra une approche financiere plus fine.

La différence entre ces deux chiffres provient d’'une part du réaménagement du quai Ernest
Ansermet et d’autre part principalement de I'extension du périmétre aux berges du Léman
afin d’'aménager des gradins d’accés au lac.

Financement

Il est proposé de financer cette dépense par la trésorerie courante par prélévement sur le
compte des investissements « Dépenses d’investissement ». Si nécessaire, cette dépense
sera financée par un emprunt dans le cadre du plafond d’endettement fixé pour la
législature 2021-2026.

Ce montant comprend également les CHF 200'000.00 du compte d’attente N°9143.430.03
destinés a couvrir les frais du concours et des premiéres phases de I'étude (communication
C23/2022).

Actuellement, les intéréts se comptent aux taux de 1.44% pour des emprunts a 3 ans.

Amortissement

Le crédit demandé de CHF 615°000.— sera amorti linéairement, selon les régles du MCH2,
de la maniére suivante :

Patrimoine administratif :

- amortissement annuel de CHF 61’500.—/TTC sur une durée de 10 ans.

Conséquences sur le compte de résultats

Valorisation des prestations propres

Le montant de CHF 52'000.—, qui correspond aux charges de personnel des collaboratrices
et collaborateurs travaillant sur cet investissement, sera comptabilisé en produit dans le
compte de résultats selon 'avancement des travaux.



CALENDRIER INTENTIONNEL DES ETUDES ET DE LA REALISATION

A ce stade du projet, le calendrier suivant est envisagé. Il ne prend pas en compte des
éventuels oppositions ou recours lors des différentes phases de la procédure :

Etude de projet (phases SIA 31 et 32)
Dépbt du préavis de demande de crédit d’étude
Décision du Conseil communal

févr. 2024 a juin 2024
14 mars 2024
2 mai 2024

Demande d’autorisation de construire (phase SIA 33)
Appels d’offres (phase SIA 41)
Dépét du préavis de demande de crédit de réalisation

juin 2024 a oct. 2024
juin 2024 a déc. 2024
févr. 2025

Plans d’exécution
Réalisation 1° phase (pataugeoire)
Réalisation 2° phase (aménagements périmétre d’intervention)

janv. 2025 a avril 2025
mars 2025 a juin 2025
oct. 2025 a mai 2026



9. CONCLUSION

En conclusion, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEVEY

VU le préavis N° 11/2024, du 26 février 2024, concernant la « Demande d’un crédit d’étude
de CHF 615'000.— pour le projet des jeux d’eau du Jardin Doret, du réaménagement
des quais, de la rénovation de la place de jeux et de 'aménagement d’'un accés au
Léman. »

VU le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, qui a été porté a I'ordre du jour

décide

1. d’accorder a cet effet a la Municipalité un crédit d’étude de CHF 615’000.— pour le projet des
jeux d’eau du Jardin Doret, du réaménagement des quais, de la rénovation de la place de
jeux et de 'aménagement d’un accés au Léman ;

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante, par prélévement sur le compte des
investissements « Dépenses d'investissement » ou, si nécessaire, par un emprunt dans le
cadre du plafond d’endettement fixé pour la législature 2021-2026 ;

3. d’amortir cette dépense selon les reégles du MCH2.

Membre de la Municipalité délégqué : M. Vincent Imhof

Annexe : Rapport du jury
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1 PREAMBULE
1.1  Introduction

Trés appréciée des jeunes enfants et des familles pendant la belle saison, la pataugeoire du Jardin Doret
ne répondait plus aux normes et recommandations en vigueur. Soucieuse d’assurer la sécurité des
utilisateurs, la Municipalité de Vevey a da la fermer en 2019. Elle souhaite maintenant transformer ou
remplacer ce bassin rond de 1975 en y aménageant un espace aqualudique, sous forme de jeux d’eau
et rénover la place de jeux adjacente.

Le Jardin Doret ou Parc de I'Arabie existait déja vers 1730. Il apparait clairement sur la carte Siegfried en
1870. C’est le plus grand espace vert d’un seul tenant de la Ville de Vevey. Il fait partie des espaces
publics majeurs et emblématiques comme la Place du Marché, les Quais, les Jardins du Rivage, la Place
Robin, le Parc du Panorama ou I'Esplanade St-Martin. Dans un territoire communal largement urbanisé,
ces espaces d’envergure sont relativement rares et trés prisés. Dans les années a venir, le besoin en
espaces publics d'importance va encore s’intensifier, en rapport a 'augmentation de la population, a la
densification du tissu urbain et a la diminution des vacances a I'étranger. Les possibilités d’en créer de
nouveaux étant limitées, I'accent doit &tre mis sur la valorisation des espaces existants afin de répondre
aux attentes en termes de santé, bien-étre, jeux, délassement et loisirs. Valorisation dans laquelle
s’inscrivent les jeux d’eau du Jardin Doret et la place de jeux.

1.2 Objectifs du concours
Les objectifs principaux du concours de projets étaient les suivants :

o Réalisation d’un nouvel espace aqualudique de jeux d’eau.

o Rénovation de la place de jeux existante.

o Réaménagement des espaces paysagers de transition entourant les nouvelles installations de
jeux.

1.3 Périmétre de réflexion et d’implantation des installations

Les concurrents devaient dans un premier temps porter leur réflexion sur 'ensemble du Jardin Doret, le
périmétre en clair ci-dessous, sa composition paysagére, sa couverture végétale, la nature des
cheminements, ses équipements, son rapport avec la promenade des quais, ses accés au lac, la nature
des rives, sa baignade, et ses abords aménagés de part et d’autre de la Veveyse. Dans un deuxiéme
temps, ils devaient se concentrer sur le périmétre d’'implantation des nouvelles installations, en rouge sur
le plan, afin d’y placer 'espace aqualudique des jeux d’eau, la place de jeux rénovée et/ou déplacée, les
installations techniques nécessaires, ainsi que les aménagements de transition aux alentours des jeux
d’eau et de la place de jeux.

En clair : périmetre de réflexion En rouge : périméetre d’implantation des installations
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1.4 Situation générale et historique

Jardin Doret ou Parc de I'Arabie. L’appellation Arabie provient certainement du patois La Rabiye : terrain
caillouteux, raboteux, ou ne pousse qu’une herbe maigre qui s’explique par la proximité de 'embouchure
de la Veveyse qui, avant son endiguement, devait constituer un vaste pierrier. Dés 1730, cette partie du
bord du lac est transformée en jardin par I'apport de terre végétale et la plantation d’arbres. C’est Vincent
Doret, marbrier, qui y implante sa marbrerie en 1733 ainsi que sa villa avec jardin. Quatre générations de
Doret se sont ensuite succédé a I'Arabie. C’est en 1918 que les héritiers décident de faire une donation
a la Ville de Vevey, a condition que le terrain arboré devienne un parc public. La commission du Conseil
communal fait alors le voeu d’y aménager un jardin pour les enfants. En 1930, la maison du jardinier est
transformée en école enfantine.

En 1945, la villa dite « Villa Doret » est utilisée comme école de la photographie et, en 1971, un centre
professionnel est construit et inauguré au nord du parc. C’est en 1974 que sera mis en service le Gazoduc
suisse romand entre Bex et Vernier, posé au fond du lac Léman, dont I'un des atterrages se situe a Vevey,
dans le Jardin Doret. Cette installation s’accompagne, en 1975, de I'édicule des WC, construit au-dessus
du poste de sectionnement du gaz, et le bassin rond de la pataugeoire. Une place de jeux avec un bateau
en bois a été mise en place a cbté de la pataugeoire en 1999.

La pataugeoire du Jardin Doret a été fermée en 2019 pour des raisons d’hygiéne et de sécurité di a la
profondeur d’eau trop importante. Un projet de diminution de la hauteur d’eau a 20 cm a été envisagé
puis abandonné en 2022 au profit d’'une réflexion pour une nouvelle installation plus pérenne et adaptée
a I'évolution des besoins. Dans I'attente d’'un projet de jeux d’eau en remplacement de la pataugeoire,
une place de jeux provisoire y a été installée. Elle consiste a une surface en copeaux d’écorce
agrémentée de quelques jeux et d’'une maisonnette. La place de jeux de 1999, a également besoin d’'une
rénovation. Ce devrait étre I'occasion de repenser son utilisation en synergie et complémentarité avec les
nouveaux jeux d’eau.

Place de jeux provisoire installée dans la pataugeoire
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2 RAPPEL DES CLAUSES PRINCIPALES RELATIVES A LA PROCEDURE
2.1 Maitre de I'ouvrage et organisateur

Le maitre de I'ouvrage est la Ville de Vevey, représentée par la Municipalité. Cette derniére a mandaté le
Service des travaux publics, espaces verts et entretien de la Ville de Vevey, ainsi que le bureau Tardin
Pittet Architectes pour I'assistance a I'organisation de la présente procédure. Les Services de 'urbanisme
et de la mobilité, ainsi que de la famille, de I'éducation et du sport collaborent activement a cette
procédure.

2.2 Forme de mise en concurrence et procédure

Le présent concours de projets, en procédure sur invitation, est régi par le Réglement des concours
d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édition 2009 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes
(SIA). Le concours de projets est anonyme a un degré.

La présente procédure de concours est également régie par le droit des marchés publics, a savoir :

- l'accord GATT/OMC du 15.4.1994 sur les marchés publics ;

- l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux
marchés publics, entré en vigueur le 1er juin 2002 ;

- l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994. - La loi cantonale vaudoise du
24.6.1996 sur les marchés publics ;

- le réeglement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics (RLMP-VD).

2.3 Participation au concours

Huit bureaux d’architectes et d’architectes-paysagistes ont été invités par I'organisateur a participer au
concours des jeux d’'eau du Jardin Doret. Les six bureaux cités ci-aprés par ordre alphabétique ont
confirmé leur intérét et leur disponibilité a participer au concours :

°  bbz landschaftarchitekten bern gmbh, Berne

°  GayMenzel sarl, Monthey

° Husler & Associés SA (nouvellement approches. sa), Lausanne
°  MAP Monnier architecture du paysage SA, Lausanne

° Paysagestion SA, Lausanne

° U15 Architectes Sarl, Vevey

Seuls les bureaux invités étaient autorisés a participer. L’association de bureaux ainsi que la sous-
traitance n’était pas admise. Les bureaux invités pouvaient s’adjoindre les conseils d’un fontainier, d’'un
ingénieur civil, d'un artiste et respectivement d’'un architecte ou d’'un architecte paysagiste, s'ils le jugaient
nécessaire. La Ville de Vevey ne sera toutefois pas dans l'obligation d’adjuger des mandats aux
spécialistes consultés par le bureau lauréat.

2.4 Litiges et recours
Les décisions du maitre de I'ouvrage relatives a I'attribution du ou des mandats peuvent faire I'objet d'un
recours aupres de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le recours diiment

motivé doit étre déposé dans les 20 jours dés la notification de la décision. Les éventuels litiges relatifs
au concours peuvent faire I'objet de recours selon le réglement SIA 142, art 28.1.
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2.5 Composition du jury
Le jury était composé des personnes suivantes :

Présidente :
Mme Christina Zoumboulakis Architecte, Farra Zoumboulakis & Associés, Lausanne

Membres :

M. Vincent Imhof Municipal, Travaux publics, espaces verts et entretien, Ville de Vevey
Mme Mathilde Ferro Architecte-paysagiste, OA | studio architecture du paysage, Genéve

M. Jean-Jacques Borgeaud Architecte-paysagiste, Lausanne

Mme Marianne Ghorayeb Architecte et représentante de la société civile et des utilisateurs, Vevey
M. Christophe Rime Architecte et architecte-paysagiste, Urbanisme et mobilité, Ville de Vevey
Suppléant-es :

M. Antoine Dormond Municipal, architecte-paysagiste, Urbanisme et mobilité, Ville de Vevey
Mme Tanya Zein Architecte, FAZ architectes, Genéve

M. Vittorio Marinelli Commergant et représentant de la société civile et des utilisateurs, Vevey
M. Thierry Spalla Ingénieur civil, Travaux publics, espaces verts et entretien, Ville de Vevey

Spécialistes-conseils :
M. Alain Dougoud Kannewischer ingénieurs Conseil Sarl, Yverdon

M. Fabrice Volluz Responsable section infrastructures, Gaznat SA, Aigle
Mme Cristina Sproll-Oliveira  Directrice de la Structure d’accueil de I'enfance Les Cédres

2.6 Critéres d'appréciation

Les propositions étaient jugées sur la base des critéres suivants :

- respect du cahier des charges, du programme et du réglement ;

- qualités paysagéres de la proposition, pertinence de l'intégration au site et de la prise en compte du
contexte patrimonial ;

- qualités ludiques, fonctionnelles et spatiales du projet ;

- cohérence architecturale de la proposition ;

- pertinence du concept proposé en lien avec les objectifs énergétiques et environnementaux ;

- prise en compte des aspects de durabilité du projet et promotion de la nature en ville (biodiversite,
bien-étre et santé des habitant-e-s) ;

- économie de moyens, rationalité du projet pour limiter les colts de construction et d’exploitation ;

- respect de I'objectif budgétaire prévu.

2.7 Prix, mentions et indemnités

Le jury disposait d’'une somme globale de CHF 60°000.- (HT) pour l'attribution d’environ 2 a 3 prix et
mentions éventuelles dans les limites fixées par l'article 17.3 du réglement SIA 142, édition 2009. Les
prix ou mentions sont attribués aux lauréats du concours dont la proposition a été admise par le jury.
Selon l'art. 17.3 du réglement SIA 142, des mentions éventuelles peuvent étre attribuées pour 40 % de
cette somme au maximum. Le jury pouvait également décider d’accorder une indemnité fixe aux
concurrents ayant déposé un projet admis au jugement.

2.8 Attribution des prix et du mandat

Le mandat attribué a l'issue du concours concerne le projet d’'un espace aqualudique et d’'une place de
jeux avec les aménagements paysagers de transition. Le maitre de I'ouvrage entend confier la totalité du
mandat d'études et de réalisation d’architecte et/ou d’architecte paysagiste (100% des prestations selon
la norme SIA 102 respectivement SIA 105) au lauréat auteur du projet recommandé par le jury. L’équipe
de projet pourra étre complétée par des spécialistes (géometre, ingénieur civil, ingénieur électricien,
ingénieur CVS, fontainier, ...). Les mandats des spécialistes seront adjugés ultérieurement de gré-a-gré
ou sur invitation, d’entente avec le Maitre de I'Ouvrage.
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3 EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES - PROGRAMME DU CONCOURS
3.1 Enjeux urbanistiques

Comme relevé par le nouveau plan directeur communal en cours de validation, le besoin en espaces
publics va encore s’intensifier dans les années a venir, en rapport a 'augmentation de la population, a la
densification du tissu urbain et a la diminution des vacances a I'étranger. Les possibilités d’en créer de
nouveaux étant limitées, I'accent doit étre mis sur la valorisation des espaces existants pour répondre
aux attentes en termes de santé, bien-étre, jeux, délassement et loisirs. Valorisation dans laquelle
s’inscrivent les jeux d’eau du Jardin Doret et la réhabilitation de la place de jeux adjacente.

Le Jardin Doret ou Parc de I'Arabie est le plus grand et le plus ancien des parcs de la Ville de Vevey.
Aménagé dés 1730 par Vincent Doret, il a été remanié a de nombreuses reprises dont les derniéres fois
lors de I'implantation de la pataugeoire en 1975 et de la place de jeux en 1999. Il se présente actuellement
comme une grande entité paysageére, agrémentée de bassins, de pelouses et d’arbres vénérables et
majestueux. La partie située au bord du lac se distingue par un aménagement moins élaboré avec une
pataugeoire sous forme de bassin rond, assurant une articulation entre la continuité des quais et celle du
parc. Le jardin Doret, avec ses abords élargis fait I'objet du périmétre de réflexion quant a sa valeur
historique et paysagére ainsi que ses équipements en termes d’'usage.

L’objet principal du concours porte sur la requalification de la partie du parc correspondant au périmétre
d’'implantation, en prenant en compte la rencontre de ces deux grandes entités paysageres que sont le
parc et les quais avec la baignade au bord du lac. Le positionnement des jeux d’eau et de la place de
jeux conditionnent les aménagements et le tracé des cheminements. L'importante fréquentation de ces
lieux a la belle saison et les conflits d’'usage potentiels avec le flux des piétons et des vélos sur les quais,
doivent absolument faire partie intégrante de la réflexion.

L’autre élément qui est a prendre en compte est sans doute la césure marquée que représente la Veveyse
et son évident intérét paysager. Cette riviére, au régime torrentiel, est canalisée et bordée de murs sous
forme de digues en pierre. Elle n’est franchissable, au droit du parc, que par deux passerelles. Le lit du
cours d’eau n’est quant a lui accessible que depuis le lac sur la gréve que constitue les sédiments. Au vu
des crues imprévisibles qui ont principalement lieu en plein été et des remous a son embouchure, I'accés
et la baignade ne doivent cependant pas y étre encouragés. Seuls I'acces et I'appropriation des digues
qui la borde sont envisageables.

En clair : périmétre de réflexion
En rouge : périméetre d’implantation des installations
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3.2 Evolution des besoins

Comme les quais, le parc était, au 19° siécle, principalement dédié a la promenade et a la contemplation
du paysage auxquels s’adonnaient les touristes de passage et les habitant-e-s, surtout le dimanche.
L’équipement était alors limité a quelques bancs et fontaines et les pelouses, émaillées de massifs de
fleurs, interdites aux piétons. Dés le milieu du 20° siécle, avec la tendance hygiéniste, les gazons ont été
progressivement investis pour des activités sportives, des jeux et des bains de soleil. La pataugeoire de
1975 est sans doute I'équipement le plus marquant qui accompagne ce développement, avec la
construction simultanée de I'édicule des WC au bord du lac et des douches en plein air. L'aménagement
de la place de jeux est un peu plus récent, puisqu’il date de 1999. Des aménagements plus modestes
comme un beach-volley, une installation pour slackline, des tables de ping-pong, des grills et tables de
pique-nique ont pris place ultérieurement. Ces derniers ont facilité une appropriation de 'ensemble de
I'espace du parc par une plus grande partie de la population.

Avec la densification du tissu urbain, la pression se fait toujours plus forte sur ce type d’espace situé au
bord du lac. Le Jardin Doret est trés prisé par toutes les générations a divers moments de la journée et
de la semaine, surtout le week-end et durant la belle saison. La pataugeoire et la place de jeux sont plus
particulierement utilisés par les familles avec petits enfants, les garderies, les jardins d’enfants et UAPE.

Raison pour laquelle la recherche d’une solution alternative a la fermeture de la pataugeoire est ressentie
comme urgente et de premiére nécessité ; ceci d’autant plus avec le réchauffement climatique et le besoin
de rafraichissement.

3.3 Consultation participative préalable

En date du 5 décembre 2022, une soirée de consultation participative s’est tenue avec quatre
commissions municipales distinctes (Egalité des genres, Jeunesse, Sport et Famille). Le compte rendu
de cette séance était joint en annexe du réglement programme remis aux participants.

3.4 Objectifs du cahier des charges

Dans le périmetre de réflexion :

o Mener une réflexion sur 'usage et I'unité paysagére du parc jusqu’au bord du lac et ses abords de
l'autre coté de la Veveyse.

o Interroger la relation visuelle et fonctionnelle du parc avec le lac, 'accés a la baignade, la renaturation
de la rive du lac.

o Evaluer le rapport entre I'entité paysagére du parc avec celle de la promenade des quais qui fera
I'objet en 2023 d’'une étude de Master plan.

o Proposer des principes généraux daménagement du parc, végétalisation, arborisation,
cheminements, équipements, mobilier urbain, éclairage, ...

o Mener une réflexion sur I'espace de I'actuelle baignade avec une éventuelle renaturation des rives
du lac.

o Prendre en compte le fait qu’un projet de skate-park est prévu sur les quais de l'autre cbté de la
Veveyse, triangle entre le quai Maria Belgia et la place de I’Aviron.

Dans le périmetre d’implantation :

o Créer une nouvelle attraction et un rafraichissement bienvenu.

o Positionner les jeux d’eau et la place de jeux en prenant en compte la contrainte du tracé des
conduites du gazoduc et l'articulation avec la promenade des quais, importante voie de mobilité
piétonne et vélos.

o Répondre a la demande des utilisateurs d’espaces aqualudiques, enfants, adolescents et familles.

o Prévoir une installation conforme aux normes d’hygiéne et de sécurité actuelles (exigences moins
élevées pour des jeux d’eau que pour une pataugeoire).

o Intégrer spatialement et/ou fonctionnellement la place de jeux existante, qui a besoin d’étre rénovée,
aux nouveaux aménagements de jeux d’eau.

o Porter une attention particuliere a la sobriété des matériaux et a la consommation d’eau.

o Remplacer les installations techniques de traitement de I'eau en les plagant en sous-sol a proximité
des jeux d’eau.

o Procéder au réaménagement de transition des alentours des jeux d’eau et de la place de jeu en
traitant la question de I'ombrage de ces installations, des équipements, mobilier et bancs
complémentaires.
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3.5 Aspects durabilité

Les changements climatiques et ses conséquences sont une thématique devenue centrale dans notre
société. Suite aux différents rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur I'évolution du climat
(GIEC) déclarant, entre autres, que "si on ne les maitrise pas, les changements climatiques vont accroitre
le risque de conséquences graves, généralisées et irréversibles pour I'étre humain et les écosystémes",
la population et les autorités politiques mondiales ont pris conscience de I'importance d'agir en faveur du
climat dés a présent.

A Vevey, la Municipalité a déclaré I'urgence climatique en juin 2020 et a attribué, en septembre 2020, un
mandat afin d'élaborer la politique climatique communale. Fruit de plus de deux ans de réflexion et d’'une
démarche participative, le Plan climat veveysan est désormais consultable sur les liens ci-dessous en
version compléte ou synthétique :

- Plan climat Vevey 2022

- Synthése Plan climat Vevey 2022

Dés lors, 'ensemble des propositions du concours devait également étre réfléchies sous I'aspect de la
durabilité et des adaptations aux changements climatiques ; et ce en correspondance des différentes
thématiques abordées dans le Plan climat veveysan.

3.6 Organisation actuelle

Le Jardin Doret est délimité a I'ouest par le Léman, au sud par la Veveyse, au nord et a I'est par des
batiments. Il est parcouru de cheminements piétons, invitant a la promenade, tout en reliant 'avenue
Nestlé au bord du lac. Deux passerelles piétonnes franchissent la Veveyse. Celle du bas assure la
continuité spatiale des quais tandis que la passerelle intermédiaire permet de relier le collége de la
Veveyse et plus largement le quartier de la Madeleine.

La surface du parc, richement arborisée, comprend des surfaces de pelouse permettant aux utilisateurs
de s’y délasser. La partie haute (cété est) dispose d’équipements de sports comme un beach-volley et
une installation pour slackline. L’ensemble du parc est équipé de grills fixes permettant d’y faire des
grillades, de plusieurs bancs, d'une table et de petites fontaines. La présence d’ceuvres d’art est
également a signaler. La partie basse comprend des toilettes publiques, des douches en plein air, le
bassin rond de la pataugeoire, un kiosque en bois, des tables de ping-pong et une place de jeux pour
enfants avec un « bateau échoué ».

La limite sud qui longe la Veveyse est marquée par un mur en pierre sous forme de digue.

Mobilité douce

Les quais au bord du lac, et les rues qui lui sont paralléles, représentent 'axe de mobilité douce le plus
agréable et le plus apprécié a Vevey. La rue située entre les quais et la fontaine fait partie du réseau
piétonnier complémentaire ainsi que du réseau cyclable selon le Plan directeur communal des mobilités
douces. Un itinéraire de randonnée pédestre cantonal parcourt également les quais. Ces itinéraires sont
empruntés tant par les piétons que les vélos, trottinettes et autres véhicules non motorisés. La
cohabitation entre les différents utilisateurs peut parfois s’avérer difficile, sur les sections trés fréquentées,
ce qui est le cas a 'emplacement de 'actuelle pataugeoire et de la place de jeux, en particulier durant la
belle saison. Une grande attention doit étre portée a ce conflit d’'usage ; la vitesse étant parfois excessive
dans la descente a la sortie de la passerelle appelée « pont de 'Europe ». A ce propos, il est suggéré
d’éloigner dans la mesure du possible, le cheminement des jeux d’eau et de la place de jeux. L'accés
pour les cyclistes doit avoir une largeur suffisante pour permettre une bonne cohabitation entre les piétons
et les cyclistes ; c’est-a-dire entre 4.00 et 4.50 m.

Installations existantes

Les installations existantes, reportées sur le plan schématique ci-aprés, seront en principe, démolies,
désaffectées ou rénovées. Il s’agit de la pataugeoire (1), de la place de jeux (2) et de ses installations
techniques de traitement et filtration de 'eau (3).

La pataugeoire (1) de 1975, sous forme de bassin rond en béton, d’une profondeur moyenne de 50 cm
pour une surface d’environ 290 m?, ne correspond plus aux normes de sécurité et d’hygiéne en vigueur.
Cette installation peut étre démolie et déplacée ou réutilisée et transformée.
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La place de jeux (2) de 1999 ne répond plus entierement aux normes actuelles de sécurité. Vu sa
proximité avec la pataugeoire, sa rénovation, avec possibilité de la déplacer le cas échéant, est intégrée
au programme du concours.

Les installations techniques (3), se trouvent dans I'ancienne station de pompage du SIGE située dans le
batiment no ECA 2862. L'utilisation de ce local ne sera plus possible suite au projet de revalorisation du
batiment en établissement public. Le programme du concours comprend la construction selon nécessité,
d’un local technique avec bassin tampon, proche des jeux d’eau, et disposé en sous-sol.

La situation des jeux d’eau et du local technique doit tenir compte des contraintes liées a la présence des
installations du gaz et des racines des arbres en sous-sol.

7z
)

—4[5—

(1) Pataugeoire (8) Beach-volley

(2) Place de jeux (9) Fontaines

(3) Ancienne station de pompage, local technique, WC PMR  (10) CEuvres d’art

(4) Edicule WC et poste de sectionnement du gazoduc (11) Point de collecte des déchets (écopoint)
(5) Douches en plein air (12) Zone « Slackline »

(6) Kiosque en bois (13) Tables de ping-pong

(7) Poste de détente et de comptage du gazoduc (14) Parc a chiens

(15) Mur de digue en pierre visible depuis le jardin

L’édicule de WC publics (4), a été érigé lors de la construction du Gazoduc en 1974, au-dessus du poste
de sectionnement (PS) enterré. Les aérations de ce PS (zones a risques d’explosion EX) font partie de
la structure du batiment existant. Une modification de cet édicule nécessiterait une approbation des
autorités fédérales. Voir plans d’exécution des WC et des aérations du PS de 'époque dans I'annexe C3.
A cbté de I'édicule se trouvent des douches en plein air (5), et deux tables de ping-pong (13). Ces
équipements sont a conserver ou a redimensionner, mais leur emplacement respectif pourra étre revu en
fonction des réflexions menées sur le projet.

Un WC public pour personnes a mobilité réduite (PMR) muni d’un accés Eurokey existe également
derriére la station de pompage (3).

Le cabanon en bois exploité comme kiosque (6), sera démonté en 2023 a la suite du déménagement de
cette activité dans I'ancienne station de pompage (3), qui verra également 'aménagement d’'une terrasse
et l'ajout d’'un WC public non genré. Une réflexion communale est en cours afin de transformer
éventuellement, a futur, 'ensemble de cette construction en un café-restaurant. Un extrait des plans du
projet actuel est disponible dans I'annexe C5.

Le beach-volley (8), localisé dans le haut du parc, se trouve proche des deux fontaines (9), d’'une ceuvre
d’art (10) et de 'emplacement de collecte des déchets (11).
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Le dernier aménagement réalisé en 2021 est linstallation d’'une zone « Slackline » (12). Notons
également la présence d’'un parc a chiens (14), dont 'emplacement suscite de temps a autre quelques
plaintes du voisinage vis-a-vis du bruit des canidés.

Arborisation

Ce jardin est inscrit a I'inventaire des jardins historiques ICOMOS (https://www.icomos.ch/fr/) et des sites
ISOS (https://map.cartoriviera.ch/s/ei3tK). Il est constitué de nombreux arbres séculaires et remarquables
dont certains spécimens mesurent plus de 30 métres et forment des couronnes allant au-dela des
20 métres de diamétre. Ces arbres, arbustes et plantes vivaces, constituent avec le dessin des
cheminements, les fontaines (9) et la sculpture (10), 'essentiel de la valeur paysagére du jardin Doret.

Les arbres du parc sont de plus protégés selon l'art. 2 du Réglement communal sur la protection des
arbres. lls devront impérativement étre mis en valeur et préservés. Toutes planifications et interventions
devront porter une attention particuliére dans le périmétre des couronnes et surtout des racines.

Installations de transport par conduite — Gazoducs et installations annexes (PS+PDC)

Des installations de transport par conduites de gaz naturel a haute pression sont présentes dans le
périmétre d’implantation du concours (exploitant Gaznat SA). Elles sont soumises a la Loi fédérale sur
les installations de transport par conduites (LITC) et les Ordonnances y relatives.

Le gazoduc sous-lacustre GSL1 sort du Léman au niveau du Jardin Doret et passe par un poste de
sectionnement (PS) situé sous I'édicule de WC publics. Depuis ce poste de sectionnement, une conduite
de liaison, gazoduc haute pression, relie un poste de détente et de comptage (PDC) complétement
enterré, propriété d’Holdigaz SA (7). La pression de service est de 70 bars.

Périmetre bleu : bande de sécurité de 10 m. de part et d’autre du gazoduc soumis a autorisation de I'Inspection
fédérale des pipelines
Périmetre rouge : bande de 2 m. de part et d’autre du gazoduc a laisser libre de toutes constructions

Des prescriptions de sécurité contraignent les projets de construction a proximité de ce gazoduc. Toute
construction a une distance inférieure a 10 métres nécessite une autorisation de travaux de I'lnspection
fédérale des pipelines.

Les concurrents devaient tenir compte de la présence de ces infrastructures et appliquer de maniére
stricte les contraintes inhérentes a ces installations. Elles ne peuvent en aucun cas étre supprimées,
déplacées ou modifiées.

Les distances minimales de sécurité selon la fiche technique « Projet de construction de tiers » devront
étre respectées.
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Un gabarit d’espace-libre de 2 métres de part et d’autre des gazoducs doit rester libre de toutes
constructions (fondations, puits, poteaux, etc.). L’accés aux installations gaziéres devra étre garantie
24h/24h pour le personnel gazier et les véhicules d’'urgence. Les véhicules des services d’intervention
doivent pouvoir accéder facilement aux installations annexes par des routes ou des chemins consolidés.

Il ne sera accordé aucune dérogation aux prescriptions fédérales. Les divergences seront traitées par
I'Office fédéral de I'énergie (OFEN).

Lac

Au fur et @ mesure de 'aménagement du Parc de I'Arabie, des surfaces ont été parfois gagnées sur le
lac en anticipation sur le domaine public cantonal avec l'octroi de concessions. Les berges tels
gu’aménagées avec des enrochements ont une fonction importante de lutte contre I'érosion a prendre
absolument en considération. Les accés au lac sont par ailleurs désuets et ne correspondent plus aux
normes. lls ne sont également pas adaptés aux personnes agées et a mobilité réduite (PMR). Le
réaménagement de I'espace baignade et la renaturation partielle ou compléte de la rive du lac sont
envisages.

A noter que toutes constructions et modification projetées sur les berges et au-dela de celles-ci devront
faire I'objet d’'une demande d’autorisation auprés de la Direction générale de I'environnement (DGE).

Veveyse

Le cours d’eau est quasiment totalement endigué sur le territoire veveysan. Ses murs latéraux créent une
ligne forte et marquée sur sa partie basse, adjacente au Jardin Doret. Le régime torrentiel et la capacité
hydraulique de la section du cours d’eau a cet endroit ne permettent aucune intervention dans le lit et sur
les digues de la riviere. Toutes modifications de ces éléments entraineraient un changement d’état
hydraulique critique lors des crues.

Carte des dangers : en rouge : élevé, en bleu : moyen, : faible
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Durant les 30 derniéres années, les crues se sont principalement produites en périodes estivales (entre
mai et ao(t) avec des fortes intensités. Le bassin versant de la Veveyse étant important, des crues,
consécutives a des orages non localisés sur Vevey, peuvent étre inattendues et provoquer également un
charriage important. Bien qu’il s’agisse d’'un milieu naturel a l'instar du lac dans lequel la baignade est
admise, il est fortement déconseillé d’accéder au lit et a 'embouchure directe de ce cours d’eau.

Finalement, la face du mur en pierre visible depuis le Jardin Doret (pt 15 du plan schématique des
installations existantes en p. 16) n’a pas d’intérét marqué et son intégration peut étre repensée de maniére
différente.

Aménagement en cours : skate-park du rivage

La zone herbeuse a I'angle des Quais Maria-Belgia et de la Veveyse, proche du SIGE, a été identifiée
pour y réaliser un skate-park en 2023. Cette parcelle est en effet suffisamment éloignée des habitations
pour ne pas générer de nouvelles nuisances de voisinage ; elle est également intégrée dans un
environnement facilement accessible.

Le projet, situé au bas de la Veveyse, consiste en la création d’'un espace de 250 m? en béton, formant
une structure indissociable avec des éléments directement coulés dans la masse (rampes, engins, ...).
En termes d’espaces verts, une paroi végétale séparera le site du chemin d’accés au SIGE. Trois
arbustes seront également replantés a proximité.

Situation et projet du skate-park du rivage
3.7 Coiatcible

L’enveloppe globale s’éleve a CHF 1'140’ 000 TTC, sans les honoraires pour les études et la réalisation.
Le détail des montants ci-dessous est donné a titre indicatif.

Déconstruction 80'000.00
Jeux d’eau 630'000.00
Place de jeux 230'000.00
Aménagements paysagers de transition 140'000.00
Divers et imprévus 60'000.00
TOTALTTC 1'140'000.00

3.8 Programme

Les concurrents devaient dans un premier temps porter leur réflexion sur 'ensemble du Jardin Doret, sa
composition paysagére, sa couverture végétale, la nature des cheminements, ses équipements, son
rapport avec la promenade des quais, ses accés au lac, la nature des rives, sa baignade, et ses abords
aménagés de part et d’autre de la Veveyse. Des principes de réaménagement et d’entretien du parc et
de la baignade étaient donc attendus de la part des concurrents, en relation avec le programme et
l'implantation des nouvelles installations.
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Le programme prévoit la réalisation du nouvel espace aqualudique de jeux d’eau avec les installations
techniques qui lui sont propre ainsi que la rénovation de la place de jeux existante. Le tout est a situer
dans le périmétre d’implantation des installations, en cohérence avec I'ensemble du parc et son
articulation avec la promenade des quais, 'axe de mobilité douce et la baignade au bord du lac.

Aucune dimensions et matérialité ne sont imposées pour les espaces de jeux, locaux techniques et
réaménagement paysager demandés dans le programme. Les installations sont dimensionnées en
fonction des besoins ainsi que de I'espace et de I'enveloppe financiére disponibles pour ce projet. Les
surfaces du programme résumeées ci-dessous sont donc fournies a titre indicatif.

Programme Surface m? indicative
Jeux d’eau 400

Locaux techniques 30

Place de jeux 500
Réaménagement 5000

Jeux d’eau :

L’espace aqualudique de jeux d’eau tout public, doit permettre a toutes les générations de s’y rencontrer.
L’attractivité de l'installation dépendra autant de I'intérét des utilisateurs que des spectateurs de tous
ages. Les jeux d'eau favoriseront l'interactivité, la variabilité des formes, des débits et des usages
permettant a la fois de s’asperger et de se tremper dans des vasques. Une réflexion sera également
menée sur l'utilisation de cet espace toute 'année afin d’éviter une utilisation concentrée uniquement sur
la période estivale.

Il est a préciser ici que le bureau de prévention des accidents, en référence aux normes européennes et
suisses et aux diverses jurisprudences, recommande une hauteur d’eau inférieure a 20 cm pour
considérer un plan d’eau comme étant une pataugeoire. Passé cette dimension, le plan d’eau est admis
comme un bassin non-nageur nécessitant une surveillance permanente par du personnel qualifié. Dés
lors, le Maitre d’ouvrage ne souhaite en aucun cas recourir a la surveillance d’une telle installation située
dans un parc public hors infrastructure de baignade de type piscine. Quel que soit les propositions de
jeux d’eau, les normes et réglementations d’hygiéne et de traitement de I'eau devront étre appliquées
pour autant que cela soit nécessaire (bassins naturels).

Il est utile de rappeler qu’avec la densification du tissu urbain, la pression se fait toujours plus forte sur ce
type d’espace situé au bord du lac. Le Jardin Doret est trés prisé par toutes les générations a divers
moments de la journée et de la semaine, surtout le week-end et durant la belle saison. La pataugeoire et
la place de jeux sont plus particulierement utilisées par les familles avec de petits enfants, les garderies,
les jardins d’enfants et TUAPE.

Locaux techniques :

Dans la mesure ou cela est nécessaire, un espace de locaux techniques en sous terrain, doit étre prévu
sous ou a proximité des jeux d’eau. Il comprendra toutes les installations nécessaires a la programmation,
la filtration et au traitement de I'eau ainsi qu'un bassin tampon. L’impact en surface sera réduit au
minimum possible, principalement I'accés aux locaux.

Place de jeux :

La place de jeux peut étre rénovée sur son emplacement ou réaménagée ailleurs en fonction de la
synergie recherchée avec I'espace aqualudique des jeux d’eau. Comme pour ce dernier, les jeux
proposés favoriseront l'interactivité, la variété et une utilisation intergénérationnelle.

Cette place de jeux sera propice aux mouvements. Les enfants pourront y bouger, sauter, courir, jouer,
interagir, s’inventer des histoires.
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Souvent fréquentée par des enfants d’age trés varié, accompagnés par des adultes et/ou des seniors, le
projet tiendra compte de la diversité du public fréquentant ce lieu et nécessitera le développement de
zones de jeux adaptées en fonction de I'dge et des activités : jeux libres, jeux créatifs favorisant
'imagination, aménagements naturels, etc.

Aménagement de transition :

Le périmétre d’'implantation des installations devra étre réaménagé en fonction de la solution retenue pour
les espaces ludiques et les locaux techniques. L'étendue du réaménagement dépendra également de la
démarche proposée, a lissue de lanalyse du périmétre de réflexion. Dans tous les cas, ce
réaménagement devra résoudre les interfaces entre le quai Ernest Ansermet, la baignade et I'entité
paysagére du parc qui se prolonge jusqu’au lac.

Zones ombragées :

Une exposition prolongée aux rayonnements ultraviolets et les coups de soleil augmentent le risque de
cancer de la peau. Une réflexion pourra étre menée afin de situer une partie des équipements d’aires de
jeux ainsi que des surfaces de détente, partiellement ou entierement a 'ombre en privilégiant 'ombre
procurée par la végétation existante ou en proposant une approche différente. Pour rappel, une attention
particuliére sera portée a toutes interventions dans le périmétre des arbres (impact des démolitions, des
nouvelles infrastructures, etc.).
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4 JUGEMENT
Le jury s’est réuni au complet mardi 08 mai et mardi 16 mai 2023.

Les principes du déroulement du jury selon le réglement SIA 142 ont été rappelés ainsi que les critéres
d’appréciation énoncés dans le programme du concours.

4.1 Examen préalable

A la suite du lancement du concours, le bureau Husler et Associés, nouvellement approches. sa, a
annoncé son retrait du concours. Cinq dossiers sont parvenus a I'adresse du Maitre de I'ouvrage. La
réception des projets a été consignée par le secrétariat du Maitre de I'ouvrage avec la mention de la
devise. Tous les documents demandés devaient parvenir sous couvert de I'anonymat, jeudi 27 avril 2023
a 16h00 au plus tard.

Conformément a 'art. 15 du réglement SIA 142, un examen préalable des dossiers regus a été effectué
par le bureau Tardin Pittet architectes qui assistait le Maitre de I'ouvrage dans I'organisation du concours.
Il portait sur le respect des délais et des exigences formelles ainsi que sur la remise des informations et
documents demandés, conformément aux divers points énoncés dans le document A1 « Programme du
concours », ainsi que le document « Réponses aux questions ».

Les résultats du controle ont été consignés dans un rapport remis aux membres du jury. Les projets ont
été numérotés dans un ordre aléatoirede 1a 5:

N° Devise

MON PRECIEUX
LA RABIYE 2035
Acqua alta
TRACES

LA BAIGNEUSE

AW IN|-

4.2 Acceptation des projets au jugement

Les 5 projets remis respectent les conditions et délais prescrits par le programme du concours.

Le projet n°5 LA BAIGNEUSE s’écarte des dispositions du programme, en installant la place de jeux hors
du périmétre d'implantation.

Le jury décide a 'unanimité d’admettre au jugement les cinq projets et d’exclure de la répartition des prix
le projet n°5 LA BAIGNEUSE.
4.3 1° tour de jugement

Le jury a pris connaissance de I'ensemble des projets admis au jugement, puis s’est déplacé sur le site
du Jardin Doret. Il a ensuite siégé en plenum, en procédant par tours éliminatoires.

Le jury a effectué un premier tour de jugement en se basant sur les critéres d’appréciation énoncés dans
le programme du concours.

Il a décidé de ne pas retenir les projets suivants :

N° Devise

3 Acqua alta
TRACES

5 LA BAIGNEUSE
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Le jury a effectué a nouveau un passage devant les 5 projets et confirmé a 'unanimité le choix de retenir
les 2 projets restants pour procéder a une analyse détaillée par les spécialistes-conseils.

La 1¢® séance de jugement est levée mardi 8 mai a 17h30.

4.4 Présentation des expertises

En début de séance, mardi 16 juin, le jury a pris connaissance du résultat des expertises effectuées par
les spécialistes-conseils, en lien avec les aspects techniques et constructifs des jeux d’eau, la présence
des installations de gaz sur le site, en lien avec 'usage des jeux et du parc par les enfants et leur famille.

Les analyses effectuées sur la base des projets transmis a la suite de la 1% journée de jury ont montré
que les deux projets ne présentaient pas d’incompatibilités techniques ou fonctionnelles avec la
réalisation du programme demandé.

4.5 2°me tour de jugement, tour de contrdle

Le jury passe en revue les 2 projets retenus en reprenant les critéres d’évaluation mentionnés dans le
réglement programme. Les points positifs et négatifs sont ainsi successivement relevés que ce soit pour
les jeux d’eau et la place de jeux, les aménagements de transition mais aussi le rapport au lac, le parc et
ala Veveyse.

Au terme des délibérations, aprés avoir passé en revue a nouveau les 5 projets, le jury confirme les tours
d’élimination et le choix des projets retenus.

Le jury constate que le projet n°1 MON PRECIEUX démontre de grandes qualités que ce soit au niveau
de la réflexion d’ensemble, le parc et sa composition paysageére, la relation créée avec le lac par
'aménagement d’'une placette, ainsi que les équipements proposés pour les jeux d’eau et la place de
jeux. Le jury a particulierement apprécié la pertinence et la simplicité du projet qui résout de maniére
harmonieuse les questions posées par le concours tout en offrant le potentiel d’adaptation souhaité par
le Maitre de I'ouvrage.

4.6 Attribution des prix et mentions

Le jury dispose d’'un montant de 60'000.- HT pour 'attribution de 2 & 3 prix et mentions conformément au
programme du concours.

Conformément a l'art. 17.4 du réglement SIA 142, le jury décide d’attribuer une indemnité de 4'000.- a
chaque participant.

Sur la base des critéres d’appréciation énoncés dans le programme, tenant compte de I'ensemble des
délibérations du jury, des expertises des spécialistes-conseils et des critiques de chaque projet, le jury
procéde au classement des projets et décide a 'unanimité d’attribuer les prix et mentions suivants :

1*"rang 1°" prix n°1_ MON PRECIEUX CHF 23'000.- / HT
2°Me rang  2°M® prix n°2_ LA RABIYE 2035 CHF 17°000.-/ HT
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4.7 Recommandations du jury

Le jury recommande a 'unanimité au Maitre d’ouvrage d’attribuer le mandat d’étude et d’exécution aux
auteurs du projet classé 1er rang, 1er prix, le projet n°1 MON PRECIEUX, sous réserve de la décision
des autorités compétentes.

Il recommande au lauréat de prendre en compte dans le développement du projet les aspects suivants :

- conserver le caractére unitaire et modeste du projet, tout en assurant les contraintes liées a
I'entretien du parc ;

- affiner les intentions des divers jeux proposés (saisonnalité, complémentarité) ;

- traiter l'interface entre le bassin et la prairie en gardant le caractére paysager proposé ;

- résoudre I'accés véhicules au local du gazoduc situé le long de la Veveyse ;

- préciser le mobilier, notamment en lien avec les besoins des parents autour des jeux.

4.8 Levée de I'anonymat

Le jury procéde ensuite a 'ouverture des enveloppes cachetées des concurrents et Iéve I'anonymat en
suivant I'ordre de classement des projets primés, puis en suivant la numérotation des projets.
n°1_MON PRECIEUX MAP Monnier Architecture du Paysage SA, Lausanne
n°2_ LA RABIYE 2035 GayMenzel sarl, Monthey
n°3_ Acqua alta Paysagestion SA, Lausanne
n°4_ TRACES bbz landschaftarchitekten gmbh, Berne
n°5_ LA BAIGNEUSE U15, Novello Eligio, Vevey

4.9 Conclusion

Le concours des jeux d’eau du Jardin Doret avait pour objectif la réalisation d’'un nouvel espace
aqualudique de jeux d’eau et la rénovation de la place de jeux existant. Ces propositions devaient
également s’inscrire dans une vision globale du parc, respectant la haute valeur patrimoniale et
paysagére de ce lieu tout en lui offrant un meilleur rapport au lac.

Le jury remercie chaleureusement tous les participants pour leur contribution pour ce projet important

pour la Ville de Vevey. Il a grandement apprécié la qualité et la diversité des propositions qui lui ont permis
de faire le choix de la meilleure réponse au cahier des charges du concours.
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5 APPROBATION DU JURY

Le présent rapport a été adopté par les membres du jury le 16 mai 2023.
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