
RI 17/2026 Vevey, le 26 octobre 2026

Réponse à l’interpellation de Madame Sarah Tobler (PLR), intitulée « Plans d’affectation –
Où en est Vevey ? »

Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

En date du 1er octobre 2026, Madame Sarah Tobler (PLR), Conseillère communale, a déposé
une interpellation intitulée « Plans d’affectation – Où en est Vevey ? » par laquelle elle interpelle
la Municipalité sur l’avancement des planifications du territoire communal.

La Municipalité en a pris connaissance avec attention et répond aux questions posées, dans leur
ordre. Un calendrier prévisionnel consolidé est joint à la présente réponse (annexe).

1. Quel est l’état d’avancement précis de chacun des PA Nord-Ouest, Sud, Vieille-Ville et
Nord-Est ?

Les plans d’affectation (PA) Nord-Ouest et Sud ont été mis à l’enquête publique du 10 janvier au
8 février 2026. Ils se trouvent aujourd’hui en phase de traitement des oppositions.

Les PA Nord-Est et Vieille-Ville sont en dans la phase d’élaboration du dossier qui sera soumis à
l’examen préalable du canton.

Les prochaines étapes sont détaillées en réponse aux questions 4 et 5.

2. Pour les PA Nord-Ouest et Sud, combien d’oppositions et d’observations ont été
déposées à la suite de l’enquête publique et où en est leur traitement ?

L’enquête publique a donné lieu aux dépôts suivants :

 PA Nord-Ouest : 18 oppositions et 2 observations ;
 PA Sud : 30 oppositions.

Les séances de conciliation sont en cours. Il en reste actuellement deux à traiter. A ce jour 8
oppositions ont déjà été retirées.
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3. Des modifications substantielles des PA Nord-Ouest et Sud sont-elles envisagées à la
suite des enquêtes publiques et pourraient-elles nécessiter une nouvelle enquête ?

Oui. Certains ajustements apportés aux projets à la suite de séances de conciliation avec les
opposants nécessiteront une enquête publique complémentaire. Celle-ci sera précédée d’un
examen préalable complémentaire par les services cantonaux, prévu début 2027. L’enquête
publique complémentaire est prévue au printemps 2027.

4. A quelles dates la Municipalité prévoit-elle de soumettre chacun des PA Nord-Ouest et
Sud au Conseil communal et quelle est l’échéance désormais envisagée pour leur
approbation / entrée en vigueur ?

La date de soumission des préavis au Conseil communal dépend du déroulement de la procédure
complémentaire et du nombre d’oppositions qui seront formulées lors de l’enquête publique
complémentaire. Selon le calendrier actuel (voir annexe), qui est identique pour les deux plans,
la Municipalité prévoit de soumettre les préavis au Conseil communal vraisemblablement à
l’automne 2027.

L’entrée en vigueur dépendra de l’approbation du canton et des éventuels recours. Elle
interviendra au plus tôt à la mi 2028.

Le site internet sera remis à jour avec le calendrier actualisé.

5. Pour les PA Vieille-Ville et Nord-Est, quelles sont les prochaines étapes et quelles sont
les dates cibles respectivement pour leur mise à l’enquête, leur soumission au Conseil
communal et leur approbation ?

Les PA Nord-Est et Vieille-Ville sont en cours d'élaboration. Les prochaines étapes avant la
finalisation du dossier d'examen préalable sont l'affinage et la vérification des règles constructives
sur certains secteurs, la coordination avec la planification des équipements publics et avec la
révision du recensement architectural, et la mise en cohérence des règlements avec les dernières
versions des PA Nord-Ouest et Sud. L'envoi à l'examen préalable devrait se faire mi 2027.

Pour la suite de la procédure, les dates cibles indicatives sont les suivantes. Le calendrier annexé
en présente le détail :

 mise à l’enquête publique : fin 2028 ;
 adoption par le Conseil communal : mi 2029 ;
 approbation par le Canton : début 2030.

6. Quel est le statut de la planification du secteur « Entrée de Ville Ouest » et le calendrier
prévisionnel ?

Conformément au Plan directeur communal, le secteur « Entrée de Ville Ouest » fait l’objet d’une
planification directrice d’ensemble, actuellement en cours d’élaboration.

Une fois la planification directrice approuvée par la Municipalité un ou plusieurs plans d’affectation
pourront être élaborés. S’agissant de secteurs importants comprenant en majorité des parcelles
privées, ces PA seront initiés et financés par les propriétaires, dans le cadre fixé par la
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planification directrice précitée. Leur calendrier reste à définir en coordination avec les
propriétaires.

Le calendrier prévisionnel pour la planification directrice prévoyait la finalisation de celle-ci au
printemps 2027 et son approbation par la Municipalité à l’automne. En raison de la situation
budgétaire actuelle, la Municipalité a mis cette planification en pause le temps de fixer les priorités
de la législature.

7. La Municipalité peut-elle présenter au Conseil communal un calendrier consolidé de
l’ensemble des planifications territoriales, précisant pour chaque PA les principales
étapes restantes et les échéances prévisionnelles jusqu’à son entrée en vigueur ?

Le calendrier prévisionnel consolidé est annexé à la présente réponse. Les dates sont établies
selon un déroulement « normal » des travaux.

Quelques indications à ce sujet :

- Le délai de traitement légal pour l’examen préalable cantonal est de 3 mois (Loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions, LATC art. 18), toutefois en pratique ce
délai est bien plus important. Le calendrier affiche un délai « réaliste » ;

- Les délais supplémentaires indicatifs suivants peuvent s’ajouter à ce qui prévu dans le
calendrier :

o Traitement des amendements votés par le conseil communal : 3 à 6 mois (selon
si un nouvel examen préalable et une nouvelle enquête publique sont nécessaires)

o Recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) : environ 1 an
o Recours au Tribunal Fédéral (TF) : de 1 à 2 ans
o Enquête publique complémentaire pour les PA Nord-Est et Vieille-Ville : environ 6

mois

La Municipalité tiendra le Conseil communal informé des évolutions de ce calendrier.

Information complémentaire sur les secteurs faisant l’objet d’un PA ad-hoc

Quelques secteurs font l’objet de PA séparés, rendus nécessaires par la spécificité des enjeux.
Les cartes en annexe représentent ces secteurs.

- Le secteur des Toveires a été exclu du PA Nord-Ouest en raison des incertitudes relatives
aux mesures d’assainissement nécessaires sur ce site pollué. Il sera affecté
ultérieurement, une fois les résultats des études de pollution connues.

- Le secteur Italie a été sorti du PA Vieille-Ville. Il fait actuellement l’objet d’études de détail
destinés à apporter une réponse urbanistique garante de la sensibilité patrimoniale.
D’initiative privée, il sera affecté par le biais d’un PA spécifique, dont le calendrier sera
calé sur celui du PA Vieille-Ville.

- Le secteur de l’ancien hôpital de la Providence est compris dans le périmètre de l’Entrée
de ville Est. Il fait actuellement l’objet d’un plan d’ensemble au même titre que le secteur
« Entrée de Ville Ouest ». Un plan d’affectation distinct sera élaboré dès qu’un accord
aura été trouvé avec le propriétaire de la parcelle principale.



-4-

Ainsi adopté en séance de Municipalité, le 26 octobre 2026

Au nom de la Municipalité
la Syndique le Secrétaire

Laurie Willommet Nicolas Croce

Membre de la Municipalité délégué : Antoine Dormond, Municipal, Service de l'urbanisme et de
la mobilité

Annexes :
1. Calendrier prévisionnel des planifications
2. Cartes des secteurs à affecter par un PA ad-hoc
3. Interpellation



Vevey – Calendrier prévisionnel
Plans d’affectation (PA) et vision directrice Entrée de ville Ouest, novembre 2026 – 2031. Version du 21 octobre 2026.

Travail de planification Procédures ★ Entrée en vigueur / en force Reprise après mise en pause (indicatif, à confirmer selon les priorités de la législature)

Planning selon un déroulement « normal » des travaux.

Les délais de traitement du canton (3 mois selon l’art. 18 LATC) sont indicatifs et basés sur des délais réalistes selon expérience.

Les délais supplémentaires indicatifs suivants peuvent s’ajouter à ce qui est prévu dans le calendrier :

Traitement des amendements votés par le conseil communal : 3 à 6 mois (selon si un nouvel examen préalable et une nouvelle enquête publique sont nécessaires)

Recours à la CDAP : 1 an
Recours au TF : de 1 à 2 ans

Enquête publique complémentaire pour le PA Nord-Est et Vieille-Ville : environ 6 mois

* Les calendriers des PA seront à définir selon les intentions de chaque propriétaire.
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 PLR.LES LIBERAUX-RADICAUX 
  SECTION DE VEVEY 

 Interpellation déposée le 1er octobre 2026 

PLR.LES LIBERAUX-RADICAUX  Case postale 852 1800 Vevey 

info@plr-vevey.ch    www.plr-vevey.ch 

Plans d’affectation – Où est en Vevey ? 

Alors que plusieurs secteurs du territoire communal sont toujours soumis à des 
contraintes de planification et que certains plans d’affectation sont en cours 
d’élaboration depuis plusieurs années, le calendrier de leur aboutissement demeure 
difficile à appréhender.  
 

 

La récente déconvenue liée au refus par la CDAP d’accorder le permis de construire pour 
le collège provisoire aux Galeries du Rivage interroge au-delà de la problématique scolaire. 
Sur ce point, l’urgence de trouver des sites permettant d’accueillir les élèves dans de bonnes 
conditions est patente.  
 
Cet épisode rappelle également une difficulté plus générale : une grande partie du territoire 
communal est aujourd’hui soumise à des zones réservées et privée de réglementation digne 
de ce nom. La Commune ne dispose d’aucun plan d’affectation (PA) récent permettant de 
définir durablement les possibilités d’aménagement de son territoire.  
 
Or, un flou certain demeure quant à l’avancement des différentes planifications du territoire 
communal.  
 
Les Plans d’affectations Nord-Ouest et Sud ont été mis à l’enquête publique du 10 janvier 
au 8 février 2026. Selon les informations publiées sur le site internet de la Commune, leur 
approbation par le Conseil communal serait envisagée « courant 2026 ». Toutefois, à ce 
jour, aucun préavis n’a été soumis audit Conseil.  
 
Quant aux Plans d’affectations Vieille-Ville et Nord-Est, ils semblent toujours être en phase 
d’élaboration. Enfin, le secteur « Entrée de Ville Ouest », paraît, à ce stade, faire l’objet 
uniquement d’une vision directrice.  
 
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de disposer rapidement d’une vision claire de l’état 
d’avancement des différentes planifications, de leur calendrier prévisionnel et des 
éventuelles difficultés qui pourraient encore en retarder l’aboutissement.  
 
 
Au vu de ce qui précède, je formule les questions suivantes :  
 

1. Quel est l’état d’avancement précis de chacun des PA Nord-Ouest, Sud, Vieille-Ville 
et Nord-Est ? 

2. Pour les PA Nord-Ouest et Sud, combien d’oppositions et d’observations ont été 
déposées à la suite de l’enquête publique et où en est leur traitement ? 

3. Des modifications substantielles des PA Nord-Ouest et Sud sont-elles envisagées à 
la suite des enquêtes publiques et pourraient-elles nécessiter une nouvelle enquête ? 

4. A quelles dates la Municipalité prévoit-elle de soumettre chacun des PA Nord-Ouest 
et Sud au Conseil communal et quelle est l’échéance désormais envisagée pour leur 
approbation / entrée en vigueur ? 
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5. Pour les PA Vieille-Ville et Nord-Est, quelles sont les prochaines étapes et quelles 
sont les dates cibles respectivement pour leur mise à l’enquête, leur soumission au 
Conseil communal et leur approbation ? 

6. Quel est le statut de la planification du secteur « Entrée de Ville Ouest » et le 
calendrier prévisionnel ? 

7. La Municipalité peut-elle présenter au Conseil communal un calendrier consolidé de 
l’ensemble des planifications territoriales, précisant pour chaque PA les principales 
étapes restantes et les échéances prévisionnelles jusqu’à son entrée en vigueur ? 

 
 
Je remercie la Municipalité pour sa réponse écrite.  

 

 
* * * 

 
Au nom du groupe PLR Vevey,  
 
Sarah Tobler 
Présidente de groupe 
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